

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES	06/08/2026 15:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa(s) para realizar PSS para funções do Censo Agropecuário e do Censo PSR.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/08/2026 14:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta ou fracassada	Falta de atratividade na realização do PSS.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso do trabalho de campo do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar alinhamento prévio com as organizadoras sobre o termo de referência e sua exequibilidade.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Termo de Referência.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Receber propostas com valores muito acima do orçamento.	Proposta descolada dos índices de inflação usados para realizar a estimativa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhar informações com as empresas consultadas.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Termo de Referência.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço não prestado a contento	Inabilidade da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção do serviço e/ou degradação do serviço prestado ao Órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do contrato..			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		
P-02	Definir indicadores de desempenho no Termo de Referência.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir o cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos, com aplicação de sanções administrativas cabíveis, previstas em contrato.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação dos processos seletivos.	Processo não seguir as legislações vigentes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma ou anulação dos processos seletivos simplificados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento para que o processo obedeça as legislações vigentes.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		

Ações de Contingência	
C-01	Exigir o cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos, com aplicação de sanções administrativas cabíveis, previstas em contrato. Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento dos requisitos técnicos de liberação dos resultados.	Inabilidade da empresa organizadora do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de atraso no início das contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com as áreas de informática da contratada e da contratante para alinhamento da forma de entrega dos dados.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o cumprimento do cronograma de entrega dos resultados finais.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não preenchimento das vagas ofertadas.	Falta de atratividade do PSS.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não ter pessoas classificadas, ou ter em número inferior ao de vagas, para determinadas localidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a divulgação da realização do PSS e as inscrições por localidade de concorrência, solicitando reforço naquelas com relação candidato-vaga menor que 3. Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar PSS complementar.			Responsável: ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREIA ALMEIDA RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 14:23:30.