

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	TOMAS BARREIROS DE MELLO	07/05/2026 11:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contrato de Internet para a SES/AL e Agências		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/06/2026 09:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TOMAS BARREIROS DE MELLO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver nenhum fornecedor com pesquisa de preços podem ter sido realizados em orçamento viável com endereços diferentes dos informados no pregão base no valor planejado /pregão eletrônico.	Os orçamentos identificados na etapa de planejamento com pesquisa de preços podem ter sido realizados em orçamento viável com endereços diferentes dos informados no pregão base no valor planejado /pregão eletrônico.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não existência de propostas viáveis					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar previamente na ANATEL a disponibilidade de fornecedores e valores praticados pelo mercado.			Responsáveis:	PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO, ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO	
P-02	Pesquisar sites de fornecedores, visando obter canais de contato para levantamento orçamentário.			Responsáveis:	PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO, TOMAS BARREIROS DE MELLO, ALEXEY MOURA MOTA	
P-03	Encaminhar ofício aos fornecedores solicitando a cotação de preços.			Responsáveis:	ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO, PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO	
P-04	Estimar faixas de consumo, bandas para comportar o fluxo de tráfego na rede evitando impactar nas atividades laborais.			Responsável:	PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO	
P-05	Avaliar diferentes tecnologias (fibras óticas, links dedicados) com base na necessidade de que se adequem à infraestrutura existente aos locais de instalação.			Responsável:	PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar nova pesquisa no site da ANATEL com intuito de minimizar o valor orçado.			Responsáveis:	PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO, ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO	
C-02	Realizar contato com novos fornecedores, informando o local de instalação para definição de orçamento.			Responsáveis:	TOMAS BARREIROS DE MELLO, ALEXEY MOURA MOTA, PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO	
C-03	Fazer pregão para contratação de acesso Internet cabeada para as Agências onde não houver provedores que estejam dentro das condições orçamentárias. As Agências que não dispuserem de Internet cabeada deverá ser adotada outra solução de acesso, como 5G.			Responsáveis:	TOMAS BARREIROS DE MELLO, ALEXEY MOURA MOTA, PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não haver fornecedor com disponibilidade de	Inexistência da possibilidade de contratação da				

R-02	fornecimento de Internet para todas as Agências por eventuais Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
	Internet para todos as fornecedores.		
	Agências durante a cotação de preços		

Impactos	
1	Ausência de lances para um ou mais itens.
Ações Preventivas	
P-01	Efetuada a consulta aos provedores de fornecimento do serviço, faz-se necessário realizar a pesquisa de preços e viabilidade técnica com cada um deles, visando assegurar êxito no pregão eletrônico.
Responsáveis: PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO, ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO	
Ações de Contingência	
C-01	Refazer o Termo de Referência, aumentando o rol de provedores regionais que atendam às Agências, visando garantir a contratação.
Responsável: PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha que leve à indisponibilidade dos serviços, perda de dados, funcionalidades ou desempenho severamente comprometido	A indisponibilidade do serviço contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Parada de todas as atividades técnicas e administrativas da SES-AL e/ou Agências.					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilizar mini modems 5G como alternativa para acesso à Internet de caráter emergencial. De preferência, mantendo-os conectados ao roteador sem fio.	Responsável: PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO				
Ações de Contingência						
C-01	Chefe da agência deve contatar provedor, SSI e utilizar mini modem 5G, até o restabelecimento do serviço.	Responsável: PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedora(s) de Internet banda larga não atender a demanda de fornecimento e suporte	Contratação de uma fornecedora que não atenda prontamente aos chamados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço de Internet com frequência.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar testes de desempenho com script na rede cabeada contratada, na rede com mini modem 5G garantindo que todas as opções estejam em pleno funcionamento.			Responsável: PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar Internet 4G/5G por minidodems conectados ao roteador sem fio.			Responsável: PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO		
C-02	Penalizar empresa por danos causados ao IBGE, seguindo rito processual.			Responsáveis: TOMAS BARREIROS DE MELLO, ALEXEY MOURA MOTA		
C-03	Responsável pelo local deve contactar a SSI para montar plano tático e viabilizar alguma outra forma de comunicação.			Responsável: PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 14:48:16.

TOMAS BARREIROS DE MELLO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 13:00:47.

ALEXEY MOURA MOTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 07:42:47.

Seleção de fornecedor

TOMAS BARREIROS DE MELLO

Membro da comissão de contratação

ALEXEY MOURA MOTA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

PLINIO JOSE MEDEIROS CERQUEIRA DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

TOMAS BARREIROS DE MELLO

Membro da comissão de contratação