

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM TOCANTINS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	ANGELA BRITO ANES	12/02/2026 09:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
A contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee break visa assegurar a realização da recepção de servidores e autoridades externas.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/02/2026 09:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANGELA BRITO ANES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	SES/TO ficarem sem ter como realizar serviços de coffee break para o PINS 2026	Não realização do evento	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar novo contrato com a maior brevidade possível.			Responsável: ANGELA BRITO ANES		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a demanda com prazo para a realização dos procedimentos.			Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA AMARAL JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade por falta de recuso financeiro	Mal planejamento anual das contratações pelo órgão.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação..					
Ações Preventivas						
P-01	Contratar sem orçamento para a contratação.			Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA AMARAL JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar alternativas e recurso orçamentário.			Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA AMARAL JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratar serviço em quantidades que não atendem o IBGE/TO	Contratar serviço em quantidades que não atendem o IBGE/TO	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 Atraso na efetivação da contratação. 2 Contrato superfaturado					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação com base no contrato anterior.			Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA AMARAL JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Otimizar os meios já disponíveis para otimizar a realização de serviços.			Responsável: ANGELA BRITO ANES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO RICARDO DA SILVA AMARAL JESUS

Autoridade competente

ANGELA BRITO ANES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 09:14:19.

Seleção de fornecedor

ANGELA BRITO ANES

Responsável pela contratação direta

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 2. DFD114639_000001_2026.pdf (55.35 KB)



Documento assinado eletronicamente por ANGELA BRITO ANES, Chefe de Seção, em 12 de Fevereiro de 2026, às 09:35:39, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 8208103763232012350 e o código CRC F8037467.