

EPI-SUPERINTENDÊNCIA ESTAD. DO IBGE NO PIAUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	ALEX DEOLINDO GOMES	16/10/2026 16:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de televisores, microondas, ventiladores, totem interativo e cadeiras		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilização da aquisição, devido a informações errôneas quanto às especificações dos materiais.					
2	Falta de atendimento a todas as necessidades da Unidade.					
3	Prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o(s) item(ns) do pregão de forma a atender às especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades da superintendência.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora na aquisição dos bens permanentes.					
2	Comprometimento ou até mesmo inviabilização das atividades da SES/PI, em especial da realização das atividades nos postos de coleta do Censo Agro					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato com o(s) licitante(s).			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor (es) sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	Comprometimento ou até mesmo inviabilização das atividades da SES/PI.					

Ações Preventivas	
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES
Ações de Contingência	
C-01	Verificação da possibilidade de rescisão contratual. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES
C-02	Em caso de infração por parte da contratada, abertura de processo administrativo visando à sanção do(s) fornecedor(es) infrator(es). Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção do fornecimento de material insolvência abandono contratada.	do Verificação incorreta das condições de por qualificação econômico-financeira do licitante ou contratado pelo setor de aquisição, licitações e da contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Interrupção do fornecimento dos materiais.
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3	Comprometimento ou até mesmo inviabilização das atividades da SES/PI.

Ações Preventivas	
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tenha as garantias requisitadas pela lei. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES
Ações de Contingência	
C-01	Verificação da possibilidade de rescisão contratual. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES
C-02	Abertura de processo administrativo visando à sanção do(s) fornecedor(es) infrator(es). Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES
C-03	Convocação de licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade do fornecimento dos materiais. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficientes.	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízo às atividades da Unidade.
2	Falta de atendimento às necessidades da Unidade.

Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES
Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, sendo o caso, seja aberto processo administrativo visando à sanção administrativa necessária. Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX DEOLINDO GOMES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 16:19:09.