

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	VANESSA CRISTINA LOPES	17/10/2026 20:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de eletrodomésticos para estruturar a SES-PR, agências e postos de coleta para o Censo Agro 2027.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/10/2026 21:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VANESSA CRISTINA LOPES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas ou restritivas	Definição de requisitos técnicos excessivos, insuficientes ou incompatíveis com os equipamentos disponíveis no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Restrição da competitividade, impugnações e aquisição de equipamentos inadequados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar especificações objetivas e compatíveis com o mercado.			Responsável: VANESSA CRISTINA LOPES	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações e corrigir as exigências.			Responsável: YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada	Preços desatualizados ou fontes insuficientes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Sobrep preço, propostas incompatíveis e possível fracasso da licitação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa com fontes diversificadas e atualizadas.			Responsável: VANESSA CRISTINA LOPES	
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa e revisar os valores estimados.			Responsável: YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Preços incompatíveis ou falta de interesse dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação e necessidade de novo procedimento licitatório.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer preços e condições compatíveis com o mercado.			Responsável: VANESSA CRISTINA LOPES	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar as causas e realizar novo procedimento, com os ajustes necessários.			Responsável: YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega	Problemas logísticos, falta de estoque ou dificuldades de transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Atraso no atendimento das unidades do IBGE e indisponibilidade dos equipamentos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer prazos viáveis e acompanhar as entregas.			Responsável: VANESSA CRISTINA LOPES	

Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e adotar medidas contratuais cabíveis.				Responsável:	YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Equipamentos em Falhas no controle de qualidade ou desacordo com as fornecimento de modelos diferentes dos especificações contratados.			Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Recebimento de equipamentos inadequados, necessidade de substituição e atraso na utilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios de recebimento e verificar a conformidade dos equipamentos.				Responsável:	VANESSA CRISTINA LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os equipamentos e exigir substituição sem ônus.				Responsável:	YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA CRISTINA LOPES
Analista



Assinou eletronicamente em 17/10/2026 às 21:00:04.

Seleção de fornecedor

VANESSA CRISTINA LOPES
Analista

Gestão de Contrato

VANESSA CRISTINA LOPES
Analista