
MAPA DE RISCOS

1 Dados do Processo:

Objeto:

REACTUAÇÃO EMEF PRIMAVERA – PROJETO PADRÃO FNDE – ESCOLA 2
SALAS DE AULA.

2 Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto: (☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto

Dano(s):

Prejuízo na prestação do serviço contratado, afetando diretamente na execução das atividades planejadas ou mesmo na não execução do planejado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.

Responsável:

Joás Gomes De
Araújo

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Joás Gomes De
Araújo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ:28.368.870/0001-37



Planejamento financeiro para Contratações

Ordenador de despesa
competente

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Ordenador de despesa
competente

Risco 04: **Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**

Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto: (☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Medicilândia.

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa

CPL

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório

CPL

3 Fase de Análise:

GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Atraso na contratação**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ:28.368.870/0001-37



Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: (☒ Baixa (☐ Média (☐ Alta)

Impacto: (☐ Baixo (☐ Médio (☒ Alto)

Dano(s):

CONTRATADA se recusar a prestar os serviços propostos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

Contabilidade

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

Contabilidade

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: (☒ Baixa (☐ Média (☐ Alta)

Impacto: (☐ Baixo (☐ Médio (☒ Alto)

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração Projeto Básico e especificações técnicas adequadas;
Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.

Responsável:

Joás Gomes De
Araújo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ:28.368.870/0001-37



Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:

CPL

4 Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que JOÁS GOMES DE ARAÚJO é responsável pela elaboração do presente documento, que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Medicilândia, PA, 21 de janeiro de 2026,

Marcelo Borges do Egito
Secretário Municipal de Educação
CPF 754.113.293-34