



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Recuperação de 75,90 km de estradas vicinais no município de Breu Branco-PA, sendo contemplado neste serviço as vicinais do 30 até Branquelândia 18 Km, Vicinal do Acari até Vila dos Remédios 26,90 Km, Vicinal da Vila dos Remédios até Roça Comprida 15 Km, Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até PA 151 trecho 1 5 Km e trecho 02 11 Km.
DESCRIÇÃO:	do Acari até Vila dos Remédios 26,90 Km, Vicinal da Vila dos Remédios até Roça Comprida 15 Km, Vicinal da Vila de Nazaré dos Patos até PA 151 trecho 1 5 Km e trecho 02 11 Km.
LOCAL:	Breu Branco-PA
CLIENTE:	Breu Branco-PA

<b>DATA :</b>	09/05/2025	<b>BDI :</b>	28,94%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 38.836,47	50,00 %					50,00 %	100,00 %
			R\$ 19.418,24					R\$ 19.418,23	R\$ 38.836,47
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 240.582,06	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,66 %	100,00 %
			R\$ 40.105,03	R\$ 40.105,03	R\$ 40.105,03	R\$ 40.105,03	R\$ 40.080,97	R\$ 40.080,97	R\$ 240.582,06
3	SERVIÇOS PREELIMINARES	R\$ 178.155,30	100,00 %						100,00 %
			R\$ 178.155,30						R\$ 178.155,30
4	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 7.353.473,59	10,67 %	25,21 %	25,21 %	24,37 %	9,75 %	4,79 %	100,00 %
			R\$ 809.539,61	R\$ 1.859.715,28	R\$ 1.859.715,28	R\$ 1.774.327,78	R\$ 703.848,86	R\$ 346.326,78	R\$ 7.353.473,59
R\$ 7.811.047,42			R\$ 1.047.218,18	R\$ 1.899.820,31	R\$ 1.899.820,31	R\$ 1.814.432,81	R\$ 743.929,83	R\$ 405.825,98	R\$
			R\$ 1.047.218,18	R\$ 2.947.038,49	R\$ 4.846.858,80	R\$ 6.661.291,61	R\$ 7.405.221,44	R\$ 7.811.047,42	7.811.047,42