



10	COMPLEMENTAÇÕES	100%			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		R\$ 7.327,82			R\$ 915,97	R\$ 915,97	R\$ 915,98	R\$ 915,98	R\$ 915,98	R\$ 915,98	R\$ 915,98	R\$ 915,98
	Porcentagem		6,92%	6,92%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	5,58%	5,58%
	Custo	<b>R\$ 3.106.297,84</b>	214.839,77	214.839,79	388.287,20	388.287,21	388.287,23	388.287,23	388.287,24	388.287,24	173.447,43	173.447,50
	Porcentagem Acumulado		6,92%	13,83%	26,33%	38,83%	51,33%	63,83%	76,33%	88,83%	94,42%	100,00%
	Custo Acumulado		214.839,77	429.679,56	817.966,76	1.206.253,97	1.594.541,20	1.982.828,43	2.371.115,67	2.759.402,91	2.932.850,34	3.106.297,84

**JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO**  
**ESP. EM PROJETOS, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**  
**ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**  
**RT CALANDRINI E DANTAS LTDA**  
**CREA/PA: 1515893081**