

MAPA DE RISCOS

PROCESSO: Pagamento de Anuidade de Sócio Institucional de Associação de Pesquisa

(X) Estudo preliminar () Termo de Referência () Seleção do fornecedor ()
Execução contratual


Risco 01 – Atraso na entrega dos itens licitados			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média Alta	()
Impacto:	() Baixa	(X) Média Alta	()
Dano			
Retardos no desenvolvimento das atividades operacionais desempenhadas pelos setores solicitantes da Universidade Federal de Roraima.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Acompanhamento frequente das unidades requisitantes e logísticas da UFRR; 2. Aplicação de sanções estabelecidas no termo de referência.		1. Unidades requisitantes e logísticas da UFRR, tais como: Coordenação do Mestrado em Educação e Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 2. Equipe de fiscalização do contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Verificar se as causas do atraso são internas ou externas à instituição; 2. Priorizar execução do empenho, por se tratar de associação que condiciona a atuação mediante o pagamento da anuidade e por se tratar de um órgão importante de discussão e planejamento que impactam no acompanhamento e desenvolvimento das atividades técnicas e educacionais do PPGE.		1. Equipe de Planejamento Contratação 2. Setores envolvidos execução do processo	

Risco 02 – Ausência de recursos orçamentários ou financeiros			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Falta de articulação e fragilidade do PPGE em âmbito regional e nacional.			

Ação Preventiva	Responsável
Inserção do planejamento de pagamento de anuidades nas atividades previstas pela PRPPG.	Diretoria de Pós-graduação em conjunto com a coordenação de curso no lançamento do PGC.
Ação de Contingência	Responsável
Realocação de recursos disponíveis para contratação do empenho, por se tratar de ação necessária para as atividades de assessoramento do PPGE.	1. PPGE

A equipe instituída para a elaboração do Mapa de Gerenciamento de Riscos na fase de planejamento da contratação foi determinada pela PORTARIA DE PLANEJAMENTO - PROAD Nº 21/2023 - PROAD de 20 de março de 2023.

Boa Vista-RR, 21 de março de 2023.



Flávio Corsini Lirio
Portaria Nº 21/2023-PROAD