



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ PARCIAL	R\$/ PERÍODO												%				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS					
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.597,64	100,00%																0,128%
2.0	MOBILIZAÇÃO	R\$ 16.318,14	100,00%																0,054%
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 116.367,28	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	4,00%				0,387%
4.0	LOCAÇÃO	R\$ 1.140.800,00	100,00%																3,797%
5.0	TERRAPLENAGEM E DRENAGEM	R\$ 28.717.676,38	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	4,00%				95,579%
6.0	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 16.318,14	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	4,00%				0,054%
	<b>R\$ PARCELA</b>	<b>R\$ 30.046.077,58</b>	<b>R\$ 2.638.233,87</b>	<b>R\$ 1.442.518,09</b>	<b>R\$ 2.885.036,18</b>	<b>R\$ 2.885.036,18</b>	<b>R\$ 2.885.036,18</b>	<b>R\$ 2.885.036,18</b>	<b>R\$ 2.885.036,18</b>	<b>R\$ 2.885.036,18</b>	<b>R\$ 2.885.036,18</b>	<b>R\$ 2.885.036,18</b>	<b>R\$ 2.885.036,18</b>	<b>R\$ 1.731.021,71</b>	<b>R\$ 1.154.014,47</b>				<b>99,999%</b>
	<b>% PARCELA</b>		<b>8,781%</b>	<b>4,801%</b>	<b>9,602%</b>	<b>9,602%</b>	<b>9,602%</b>	<b>9,602%</b>	<b>9,602%</b>	<b>9,602%</b>	<b>9,602%</b>	<b>9,602%</b>	<b>9,602%</b>	<b>5,761%</b>	<b>3,841%</b>				
	<b>R\$ ACUMULADO</b>		<b>R\$ 2.638.233,87</b>	<b>R\$ 4.080.751,96</b>	<b>R\$ 6.965.788,14</b>	<b>R\$ 9.850.824,32</b>	<b>R\$ 12.735.860,50</b>	<b>R\$ 15.620.896,68</b>	<b>R\$ 18.505.932,86</b>	<b>R\$ 21.390.969,04</b>	<b>R\$ 24.276.005,22</b>	<b>R\$ 27.161.041,40</b>	<b>R\$ 28.892.063,11</b>	<b>R\$ 30.046.077,58</b>					
	<b>% ACUMULADO</b>		<b>8,781%</b>	<b>13,582%</b>	<b>23,184%</b>	<b>32,786%</b>	<b>42,388%</b>	<b>51,990%</b>	<b>61,592%</b>	<b>71,194%</b>	<b>80,796%</b>	<b>90,398%</b>	<b>96,159%</b>	<b>100,000%</b>					

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO  
 ENG.º CIVIL | CREA-PA 1502763729