

MAPA DE RISCO

Objeto: Serviços/Obras de Reforma da Praça Vigário Cravo, no Município de Boquim/SE.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 – Deserção/Fracasso		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudar a demanda e compreender bem como solucioná-la, de modo a conhecer o mercado, as soluções disponíveis e estimar o preço adequado.	Equipe/setor de planejamento e fiscal do contrato
2.	Fazer levantamento do histórico das contratações anteriores para analisar os problemas enfrentados e as respostas utilizadas.	Equipe/setor de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rever todos os atos praticados para o fim de encontrar o motivo que deu origem à deserção ou ao fracasso.	Equipe/setor de planejamento e Pregoeiro
2.	Aproveitar os atos administrativos ainda válidos para agilizar nova disputa.	Equipe/setor de planejamento

RISCO 02 – Planejamento Deficiente		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.	Equipe/setor de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão de projeto e quantitativos.	Equipe/setor de planejamento/fiscalização
RISCO 03 – Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa.	Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA

Página:3 de 3

1.	Recessão contratual e reinício do processo licitatório.	Equipe/setor de fiscalização/contratos
----	---	--

Aracaju, 17 de julho de 2025

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 7OJE-KK5N-7YRJ-VOEH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/08/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Pedro Ivo de Amorim Thiessen ***69863*** DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEDURBI Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 17/07/2025 13:13:14 (Docflow)