

MAPA DE RISCO

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia, para execução de serviços/obras de construção da Praça do povoado Cuiabá, em Canindé do São Francisco/SE, neste Estado.

• **Ação preventiva:** Conjunto de medidas para evitar que o risco ocorra.

• **Ação de contingência:** Procedimentos para minimizar danos caso o risco se concretize.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 – Deserção/Fracasso		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<i>Estudar a demanda e compreender bem como solucioná-la, de modo a conhecer o mercado, as soluções disponíveis e estimar o preço adequado.</i>	<i>Equipe/setor de planejamento e fiscal do contrato</i>
2.	<i>Fazer levantamento do histórico das contratações anteriores para analisar os problemas enfrentados e as respostas utilizadas.</i>	<i>Equipe/setor de planejamento</i>
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<i>Rever todos os atos praticados para o fim de encontrar o motivo que deu origem à deserção ou ao fracasso.</i>	<i>Equipe/setor de planejamento e Pregoeiro</i>
2.	<i>Aproveitar os atos administrativos ainda válidos para agilizar a nova disputa.</i>	<i>Equipe/setor de planejamento</i>
RISCO 02 – Planejamento Deficiente		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	

Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município	<i>Equipe/setor de planejamento</i>
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão de projeto e quantitativos	<i>Equipe setor de planejamento / fiscalização</i>
RISCO 03 – Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução do Objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa.	<i>Licitação</i>
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	<i>Equipe setor de fiscalização / contratos</i>

Aracaju, 29 de julho de 2025

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 2WVF-BX9O-8861-4WE8



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/07/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Victor Campos Ferreira ***56325*** DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEDURBI Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 29/07/2025 12:06:07 (Docflow)