



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ORLINHA DO POVOADO SÃO BRÁS - (ETAPA 1)- RECURSO FEDERAL	100	3.371.565,92	12,64	426.267,17	9,05	305.117,13	4,62	155.862,33	4,21	141.907,78	3,41	114.950,55
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,24	173.901,03	0,43	14.642,47	0,35	11.738,32	0,24	7.982,06	0,22	7.303,85	0,18	5.930,02
				8,42%		6,75%		4,59%		4,20%		3,41%	
01.02	SERVIÇOS INICIAIS	6,2	208.815,38										
01.03	MOBILIZAÇÃO	0,78	26.460,00										
01.04	DESMOBILIZAÇÃO	0,78	26.460,00										
01.05	TERRAPLENAGEM	0,64	21.736,71										
01.06	PAVIMENTAÇÃO	7,53	253.508,45	2,12	71.311,41	0,71	23.725,35						
				28,13%		9,36%							
01.06.001	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA DA IGREJA	0,78	26.442,30										
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA DOS ARCOS	0,88	29.420,16										
01.06.003	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	0,22	7.211,79										
01.06.004	DECK	3,54	119.528,41	1,06	35.858,51								
				30,00%									
01.06.005	PRAÇA DO MIRANTE	0,7	23.455,08	0,35	11.727,54								
				50,00%									
01.06.006	MEIO FIO	1,41	47.450,71	0,70	23.725,36	0,71	23.725,35						
				50,00%		50,00%							
01.07	ACESSIBILIDADE	0,31	10.726,64									0,31	10.726,64
												100,00%	
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNA	6,73	226.937,08	1,35	45.387,43								
				20,00%									
01.09	MURO DE CONTENÇÃO	4,71	158.829,68										
01.10	QUIOSQUE TIPO 01	17,46	587.885,35	2,26	76.352,53	1,84	61.029,52						
				12,99%		10,38%							



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.001	FUNDAÇÃO	4,86	163.761,28										
01.10.002	ESTRUTURA	4,24	142.681,77										
01.10.002.001	PILARES EM CONCRETO	1,13	38.196,87										
01.10.002.002	PILARES MADEIRA	0,57	19.043,17										
01.10.002.003	VIGAS EM CONCRETO	1,27	42.548,40										
01.10.002.004	LAJES	1,27	42.893,33										
01.10.003	COBERTURA	3,82	128.737,25										
01.10.004	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,92	30.646,00	0,47	15.323,00								
				50,00%									
01.10.005	PAVIMENTAÇÃO	3,62	122.059,05	1,81	61.029,53	1,81	61.029,52						
				50,00%		50,00%							
01.11	QUIOSQUE TIPO 02 (05 und)	31,44	1.061.313,73	6,46	217.688,54	3,32	113.059,78						
				20,51%		10,66%							
01.11.001	FUNDAÇÃO	8,82	297.690,23										
01.11.002	ESTRUTURA	9,73	328.246,40										
01.11.002.001	PILARES EM CONCRETO	4,53	152.876,02										
01.11.002.002	PILARES MADEIRA	1,11	37.258,38										
01.11.002.003	VIGAS EM CONCRETO	2,58	86.946,45										
01.11.002.004	LAJES	1,51	51.165,55										
01.11.003	COBERTURA	6,2	209.257,56	3,10	104.628,78								
				50,00%									



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.004	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,83	28.376,82	0,42	14.188,40	0,41	14.188,42						
				50,00%		50,00%							
01.11.005	PAVIMENTAÇÃO	5,86	197.742,72	2,93	98.871,36	2,93	98.871,36						
				50,00%		50,00%							
01.12	PAISAGISMO	0,65	22.501,27										
01.13	TOTEM DE INFORMAÇÃO (12 UND)	0,81	27.116,61					0,65	21.764,74	0,16	5.351,87		
								80,26%		19,74%			
01.13.001	INFRAESTRUTURA	0,26	9.093,97					0,26	9.093,97				
								100,00%					
01.13.001.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,26	9.093,97					0,26	9.093,97				
								100,00%					
01.13.002	FUNDAÇÃO	0,26	8.598,52					0,26	8.598,52				
								100,00%					
01.13.002.001	FORMA	0,1	3.097,32					0,10	3.097,32				
								100,00%					
01.13.002.002	AÇO	0,08	2.817,00					0,08	2.817,00				
								100,00%					
01.13.002.003	CONCRETO	0,08	2.684,20					0,08	2.684,20				
								100,00%					
01.13.003	ESTRUTURA	0,13	4.072,25					0,13	4.072,25				
								100,00%					
01.13.003.001	FORMA	0,03	941,83					0,03	941,83				
								100,00%					
01.13.003.002	AÇO	0,08	2.574,96					0,08	2.574,96				
								100,00%					
01.13.003.003	CONCRETO	0,02	555,46					0,02	555,46				
								100,00%					
01.13.004	PINTURA	0,02	594,11							0,02	594,11		
										100,00%			
01.13.005	DIVERSOS	0,14	4.757,76							0,14	4.757,76		
										100,00%			
01.14	PÓRTICO DE CONCRETO E MADEIRA (2 UND)	0,11	3.752,38									0,06	1.876,18
												50,00%	



Construção, revitalização e reforma de infraestrutura na Orla Fluvial do São Brás, no município de Nossa Sra do S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO

Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro

administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15	LIXEIRA 01 UND E BASE EM CONCRETO (05 UND)	0,12	3.964,22										
01.16	LIXEIRA COM 03 UND E BASE EM CONCRETO (8 UND)	1,13	38.118,51										
01.17	BANCO EM CONCRETO (1,24 X 0,50) 7 UND	0,16	5.336,49							0,16	5.336,49		
										100,00%			
01.18	PRAÇA DOS ARCOS	1,8	61.229,96			0,27	9.261,70	0,91	30.615,00	0,62	21.353,26		
						15,13%		50,00%		34,87%			
01.18.001	ARQUIBANCADA ARENA	0,54	18.523,41			0,27	9.261,70	0,27	9.261,71				
						50,00%		50,00%					
01.18.002	PARADE E PORTICO	1,26	42.706,55					0,63	21.353,29	0,63	21.353,26		
								50,00%		50,00%			
01.19	PRACA DO MIRANTE	0,59	19.816,09					0,27	9.198,07	0,32	10.618,02		
								46,42%		53,58%			
01.19.001	ESCADA DE CONCRETO	0,55	18.396,09					0,27	9.198,07	0,28	9.198,02		
								50,00%		50,00%			
01.19.002	ESCADA DE MADEIRA	0,04	1.420,00							0,04	1.420,00		
										100,00%			
01.20	TORAS DECORATIVAS (20 UND)	0,06	2.467,69									0,06	2.467,69
												100,00%	
01.21	PAINEL INSTAGRAMAVEL	0,05	1.889,53										
01.22	JARDINEIRA PARKLET COM ESPREGUIÇADEIRA (03 UND)	0,2	6.897,82										
01.23	CADEIRA PARKELETS (12 UND)	0,28	9.817,43										
01.24	JARDINEIRA REDONDA COM BANCO (9 UND)	0,23	7.646,52									0,23	7.646,52
												100,00%	
01.25	GUARDA CORPO EM MADEIRA	10,14	341.670,67			2,53	85.417,67	2,53	85.417,67	2,53	85.417,67	2,55	85.417,66
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
01.26	BANCO COM PERGOLADO DE MADEIRA (1 UND)	0,17	5.640,78							0,17	5.640,78		
										100,00%			
01.27	BANCO GABIAO (3 UND)	0,11	3.970,62										



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do Socorro

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.28	INSTAGRAMAVEL EM FORMATO DE CONE	0,81	27.477,28										
01.29	DIVERSOS	0,18	6.155,61										
01.30	SINALIZAÇÃO	0,26	8.900,65										
01.31	FRETE	0,32	10.621,74	0,03	884,79	0,03	884,79	0,03	884,79	0,03	885,84	0,03	885,84
				8,33%		8,33%		8,33%		8,34%		8,34%	
TOTAL SIMPLES ==>				100,00	3.371.565,92	12,64	426.267,17	9,05	305.117,13	4,62	155.862,33	4,21	141.907,78
TOTAL ACUMULADO ==>				100,00	3.371.565,92	73,00	2.461.323,35	82,05	2.766.440,48	86,67	2.922.302,81	90,88	3.064.210,59