

SEDURBI -Sec. de Est. Des. Urbano e Infraestrutu
Rua Vila Cristina 1051 Aracaju-SE CNPJ :
34.841.267/0001-23

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	15,17	113.106,08	52,95	59.892,50	8,75	9.896,09	8,75	9.896,09	8,75	9.896,09	20,80	23.525,31
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37,34	42.213,29	7,46	8.442,66	7,46	8.442,66	7,46	8.442,66	7,46	8.442,66	7,50	8.442,65
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (DMT= 25 km)	1,41	1.594,74	0,70	797,37							0,71	797,37
				50,00%								50,00%	
01.03	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	3,27	3.701,88	3,27	3.701,88								
				100,00%									
01.04	LIGAÇÃO PROVISÓRIA	2,51	2.840,57	2,51	2.840,57								
				100,00%									
01.05	PLACA DE OBRA	5,17	5.849,60	5,17	5.849,60								
				100,00%									
01.06	ISOLAMENTO DE OBRA	17,74	20.061,52	17,74	20.061,52								
				100,00%									
01.07	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,68	4.161,00	3,68	4.161,00								
				100,00%									
01.07.001	LIMPEZA DO TERRENO	3,68	4.161,00	3,68	4.161,00								
				100,00%									
01.08	TERRAPLENAGEM	11,12	12.584,47	11,12	12.584,47								
				100,00%									
01.09	FRETE (DMT = 20 km)	6,41	7.267,15	1,29	1.453,43	1,29	1.453,43	1,29	1.453,43	1,29	1.453,43	1,25	1.453,43
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.09.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida) 168,888 m³	2,86	3.242,65	0,57	648,53	0,57	648,53	0,57	648,53	0,57	648,53	0,58	648,53
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.09.002	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida) 16,4626 m³	0,28	316,08	0,06	63,22	0,06	63,22	0,06	63,22	0,06	63,22	0,04	63,20
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.09.003	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida) 9,4152 m³	0,24	271,16	0,05	54,23	0,05	54,23	0,05	54,23	0,05	54,23	0,04	54,24
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.09.004	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor 2,17 m³	0,04	43,20	0,01	8,64	0,01	8,64	0,01	8,64	0,01	8,64		8,64
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.09.005	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor 5,4152 m³	2,75	3.119,16	0,55	623,83	0,55	623,83	0,55	623,83	0,55	623,83	0,55	623,84
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.09.006	Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor 0,4129 m³	0	2,69		0,54		0,54		0,54		0,54		0,53
				20,07%		20,07%		20,07%		20,07%		19,72%	

SEDURBI -Sec. de Est. Des. Urbano e Infraestrutu
Rua Vila Cristina 1051 Aracaju-SE CNPJ :
34.841.267/0001-23

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09.007	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (pedreira/fornecedor) 14,1775 m³	0,24	272,21	0,05	54,44	0,05	54,44	0,05	54,44	0,05	54,44	0,04	54,45
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.10	DIVERSOS	11,35	12.831,86									11,35	12.831,86
												100,00%	
02	CONSTRUÇÃO DE AREINHA TIPO I - NOSSA SRA SOCORRO	84,83	632.529,84	8,83	55.865,03	28,02	177.236,59	25,12	158.871,09	28,22	178.506,88	9,81	62.050,25
02.01	MURETA E ALAMBRADOS	32,81	207.555,49			2,00	12.658,10	6,02	38.101,51	18,07	114.304,55	6,72	42.491,33
						6,10%		18,36%		55,07%		20,47%	
02.01.001	ELEVAÇÃO	1,99	12.658,10			1,99	12.658,10						
						100,00%							
02.01.002	ALAMBRADO	30,12	190.507,58					6,02	38.101,51	18,07	114.304,55	6,03	38.101,52
								20,00%		60,00%		20,00%	
02.01.003	PINTURA	0,7	4.389,81									0,70	4.389,81
												100,00%	
02.02	GRAMADO SINTÉTICO	35,9	227.031,40	3,10	19.635,82	15,74	99.571,72	8,35	52.789,82	6,83	43.231,09	1,88	11.802,95
				8,65%		43,86%		23,25%		19,04%		5,20%	
02.02.001	PREPARO DO TERRENO	2,57	16.245,90	2,57	16.245,90								
				100,00%									
02.02.002	PAVIMENTAÇÃO	26,46	167.352,00			13,78	87.146,40	6,92	43.754,40	5,76	36.451,20		
						52,07%		26,15%		21,78%			
02.02.003	EQUIPAMENTOS	0,8	5.023,04									0,80	5.023,04
												100,00%	
02.02.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,36	33.899,40	0,54	3.389,92	1,61	10.169,79	1,07	6.779,89	1,07	6.779,89	1,07	6.779,91
				10,00%		30,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
02.02.005	DRENAGEM DO GRAMADO	0,71	4.511,06			0,36	2.255,53	0,35	2.255,53				
						50,00%		50,00%					
02.03	ARQUIBANCADA	10,08	63.754,30	0,56	3.532,34	2,78	17.563,72	6,44	40.737,20			0,30	1.921,04
				5,54%		27,55%		63,90%				3,01%	
02.03.001	FUNDAÇÕES	2,79	17.661,70	0,56	3.532,34	2,23	14.129,36						
				20,00%		80,00%							
02.03.002	ESQUADRIAS	5,57	35.207,47					5,57	35.207,47				
								100,00%					
02.03.003	REVESTIMENTO	0,58	3.680,46					0,58	3.680,46				
								100,00%					

SEDURBI -Sec. de Est. Des. Urbano e Infraestrutu
Rua Vila Cristina 1051 Aracaju-SE CNPJ :
34.841.267/0001-23

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.004	PAVIMENTAÇÃO	0,84	5.283,63			0,54	3.434,36	0,30	1.849,27				
						65,00%		35,00%					
02.03.005	PINTURA	0,3	1.921,04									0,30	1.921,04
												100,00%	
02.04	VESTIÁRIO	10,18	64.417,73	0,34	2.169,36	1,72	10.899,90	4,31	27.242,56	3,32	20.971,24	0,49	3.134,67
				3,37%		16,92%		42,29%		32,56%		4,86%	
02.04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,57	3.654,09	0,23	1.461,64	0,34	2.192,45						
				40,00%		60,00%							
02.04.002	LAJE	0,47	2.988,74					0,47	2.988,74				
								100,00%					
02.04.003	ELEVAÇÃO	1,04	6.531,48					1,04	6.531,48				
								100,00%					
02.04.004	ESTRUTURA	0,92	5.828,77			0,55	3.497,26	0,37	2.331,51				
						60,00%		40,00%					
02.04.005	COBERTURA	0,56	3.534,92							0,56	3.534,92		
										100,00%			
02.04.006	PAVIMENTAÇÃO	0,75	4.718,00			0,49	3.087,04	0,26	1.630,96				
						65,43%		34,57%					
02.04.007	REVESTIMENTO	2,31	14.545,90					1,84	11.636,72	0,47	2.909,18		
								80,00%		20,00%			
02.04.008	ESQUADRIAS	1,72	10.892,50							1,72	10.892,50		
										100,00%			
02.04.009	PINTURA	0,49	3.134,67									0,49	3.134,67
												100,00%	
02.04.010	LOUÇAS E METAIS	0,24	1.511,42							0,24	1.511,42		
										100,00%			
02.04.011	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1,11	7.077,24	0,11	707,72	0,34	2.123,15	0,34	2.123,15	0,32	2.123,22		
				10,00%		30,00%		30,00%		30,00%			
02.05	OUTROS/COMPLEMENTO	11,03	69.770,92	4,83	30.527,51	5,78	36.543,15					0,42	2.700,26
				43,75%		52,38%						3,87%	
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	745.635,92	15,52	115.757,53	25,10	187.132,68	22,63	168.767,18	25,27	188.402,97	11,48	85.575,56
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	745.635,92	15,52	115.757,53	40,62	302.890,21	63,25	471.657,39	88,52	660.060,36	100,00	745.635,92