

ANÁLISE DE RISCOS

ANÁLISE DE RISCOS			
PAE Nº			
1. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS			
R01	Risco	Não concluir o processo a tempo do limite de emissão de nota de empenho.	
	Probabilidade	Alta	
	Impacto	Alta	
	Dano	Não será possível a contratação da empresa para fornecimento de estrutura para o evento.	
	Tratamento	Utilizar os meios que estão disponíveis para organização do evento.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	01	Agilizar as análises e confecção de peças do processo, para maior otimização de tempo.	Todas as diretorias e seções que receberão o processo em suas caixas.
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	01	Utilizar os materiais e mobiliários que a corporação possui ou conseguir emprestado de outro órgão.	Setor demandante (BM/5)

R02	Risco	A empresa não concluir a montagem da estrutura para o dia do evento solicitado.	
	Probabilidade	Baixa	
	Impacto	Alto	
	Dano	Não terá uma estrutura apropriada para a realização do evento.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	01	Solicitar o serviço da empresa com no mínimo 5 dias de antecedência ao dia do evento.	Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	01	Reorganizar as estruturas para adequar a nova realidade.	Fiscal do Contrato

Belém(PA), 30 de outubro de 2024.

ISMAEL CARLOS DA COSTA GONÇALVES – CB QBM
Auxiliar da 5ª Seção do EMG/ASCOM do CBMPA.