

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2024/204088

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Demora na disponibilização da solução; não cumprimento dos prazos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Apoio temporário de servidores para a conclusão da análise.	CONTRATANTE

Belém PA, 6 de March de 2024.

IVONE COELHO
Coordenadora
5455766

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ivone da Conceição Ferreira Coelho (Lei 11.419/2006)
EM 06/03/2024 09:51 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 2CE5F26427C3B0B.9D5BA49D19A811E8.CBA9C4FB90C070.35BF1025861B8B4A