



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105165-19	Nº TGOV 988397	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE DORMENTES-PE	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE DORMENTES-PE
---------------------------	-------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDC	1.492.170,20	% Período:	22,30%	26,33%	33,53%	5,71%	12,14%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.393,84	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	72.401,70	% Período:	22,30%	26,33%	33,53%	5,71%	12,13%							
1.3.	RUA JOSÉ BARBOSA MARQUES (RUA A)	313.192,58	% Período:	100,00%											
1.4.	RUA JOSÉ PEREIRA FILHO (RUA B)	373.777,93	% Período:		100,00%										
1.5.	RUA C	476.048,22	% Período:			100,00%									
1.6.	TRAVESSA 03	81.015,43	% Período:				100,00%								
1.7.	RUA PROJETADA 02	172.340,50	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 1.492.170,20				%:	22,30%	26,33%	33,53%	5,71%	12,14%						
				Repasso:	251.683,49	297.150,95	378.452,87	64.408,15	137.004,54						
				Contrapartida:	81.048,51	95.690,18	121.871,48	20.741,07	44.118,96						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	332.732,00	392.841,13	500.324,35	85.149,22	181.123,50						
				%:	22,30%	48,63%	82,16%	87,86%	100,00%						
				Repasso:	251.683,49	548.834,44	927.287,31	991.695,46	1.128.700,00						
				Contrapartida:	81.048,51	176.738,69	298.610,17	319.351,24	363.470,20						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	332.732,00	725.573,13	1.225.897,48	1.311.046,70	1.492.170,20						
				Administração Local:	22,30%	48,63%	82,16%	87,87%	100,00%						

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>% Global

DORMENTES

Local

segunda-feira, 16 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA

CREA/CAU: 181677519-3

ART/RRT: PE20261515067