



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL

Departamento de Engenharia

JUSTIFICATIVA TÉCNICA – REAJUSTE DO ORÇAMENTO

Convênio - 502/2024

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARGINAL À MS-475 – SALDO REMANESCENTE

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE DO SUL/MS

A obra de Revitalização da Orla Marginal à MS-475, no município de Novo Horizonte do Sul, teve seu contrato rescindido com a empresa CONTRATADA, e, portanto, houve a necessidade de licitar novamente os serviços contidos na planilha orçamentaria, ou seja, no saldo contratual.

Com isso, o orçamento da obra supracitada foi reajustado e juntamente com o saldo de quantitativos, foram inseridos itens de serviços preliminares novamente, uma vez que são itens de uso da obra.

Foi ajustado a data base para licitação da obra para uma versão mais recente, com preços compatíveis com o mercado atual, uma vez que, o orçamento anterior utilizava o mês de referência de janeiro de 2024.

Com a planilha atualizada os valores ficaram da seguinte forma:

VALOR A LICITAR C/ REAJUSTE	R\$595.219,15
VALOR EXECUTADO DA OBRA	R\$181.018,46
VALOR DO SALDO DA OBRA	R\$538.540,75

Novo Horizonte do Sul, MS – 03 de outubro de 2025

RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA

Engenheiro Civil - CREA: 20613/MS