

Obra
REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE TABOÃO - TO

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Tocantins
SICRO3 - 01/2026 -
Tocantins

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		47.663,36	11.915,84	11.915,84	11.915,84	11.915,84
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	53,87%			46,13%
		19.422,78	10.463,05			8.959,73
3	TRECHO VICINAL DA REGIÃO DA BACABA	100,00%	50,00%	50,00%		
		193.761,98	96.880,99	96.880,99		
4	TRECHO VICINAL DA REGIÃO DOS COSTAS	100,00%			50,00%	50,00%
		535.121,49			267.560,75	267.560,75
Porcentagem			14,98%	13,67%	35,11%	36,24%
Custo			119.259,88	108.796,83	279.476,58	288.436,31
Porcentagem Acumulado			14,98%	28,65%	63,76%	100,0%
Custo Acumulado			119.259,88	228.056,71	507.533,29	795.969,61

JUAREZ LUIS PIMENTA JUNIOR
JUNIOR:02079157256
Date: 2026.06.24 16:39:12 -03'00'

JUAREZ LUIS PIMENTA JUNIOR
ENG. CIVIL
CREA Nº 219.323-D/MG