


# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

<b>OBRA</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI	 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b></p>
<b>MUNICÍPIO</b>	CABECEIRAS DO PIAUI/PI	
<b>DATA</b>	18/02/2026	
<b>BDI</b>	24,49%	
<b>FONTE</b>	ORSE - DEZEMBRO/2025 SINAPI - DEZEMBRO/2025	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS											
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,78
	<b>SIMPLES</b>	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,78
	<b>ACUMULADO</b>	8,33%	276.826,78	16,67%	553.653,56	25,00%	830.480,34	33,33%	1.107.307,12	41,67%	1.384.133,90	50,00%	1.660.960,68

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS											
		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,78	8,33%	R\$ 276.826,74
	<b>SIMPLES</b>	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,78	8,33%	276.826,74
	<b>ACUMULADO</b>	58,33%	1.937.787,46	66,67%	2.214.614,24	75,00%	2.491.441,02	83,33%	2.768.267,80	91,67%	3.045.094,58	100,00%	3.321.921,38