



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Subsecretaria de Logística de Cargas e Obras



NATUREZA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE 30 PASSARELAS SOBRE A LINHA FÉRREA, NOS RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				MÊS/ANO REF:	ago/24
						VALOR DA OBRA	R\$ 77.749.219,19
LOCALIZAÇÃO		RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				PRAZO DA OBRA	540 Dias
						BDI	BDI 25,00%
METAS ASSOCIADAS							
ITEM	MARCO	ETAPAS	INDICE DE REAJUSTAMENTO IN Nº 01/2024	UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANT.	VALOR POR META	% NO ORÇAMENTO
I.		SERVIÇOS ACESSÓRIOS ANTECIPADOS				R\$ 2.900.253,30	3,61%
0.	MARCO	PROJETOS				R\$ 2.160.213,15	2,78%
0.1		PROJETO EXECUTIVO				R\$ 2.120.102,30	2,73%
0.1.1	1	PASSARELAS RAMAL SANTA CRUZ	CONSULTORIA (RELATÓRIOS E PROJETOS)	UN	8,00	R\$ 565.360,61	0,73%
0.1.2	1	PASSARELAS RAMAL JAPERI	CONSULTORIA (RELATÓRIOS E PROJETOS)	UN	8,00	R\$ 565.360,61	0,73%
0.1.3	2	PASSARELAS RAMAL BELFORD ROXO	CONSULTORIA (RELATÓRIOS E PROJETOS)	UN	6,00	R\$ 424.020,46	0,55%
0.1.4	2	PASSARELAS RAMAL SARACURUNA	CONSULTORIA (RELATÓRIOS E PROJETOS)	UN	8,00	R\$ 565.360,61	0,73%
0.2	18	PROJETO AS BUILT	CONSULTORIA (RELATÓRIOS E PROJETOS)	GL	1,00	R\$ 40.110,85	0,05%
1.	MARCO	MOBILIZAÇÃO				R\$ 740.040,15	0,83%
1.2.1	1	SANTA CRUZ 01	CANTEIRO	gl	1,00	R\$ 80.596,37	0,10%
1.2.2	3	SANTA CRUZ 02	CANTEIRO	gl	1,00	R\$ 80.596,37	0,10%
1.2.3	5	JAPERI 01	CANTEIRO	gl	1,00	R\$ 80.596,37	0,10%
1.2.4	7	JAPERI 02	CANTEIRO	gl	1,00	R\$ 80.596,37	0,10%
1.2.5	9	SARACURUNA 01	CANTEIRO	gl	1,00	R\$ 80.596,37	0,10%
1.2.6	11	SARACURUNA 02	CANTEIRO	gl	1,00	R\$ 80.596,37	0,10%
1.2.7	13	BELFORD ROXO 01	CANTEIRO	gl	1,00	R\$ 80.596,37	0,10%
1.2.8	15	BELFORD ROXO 02	CANTEIRO	gl	1,00	R\$ 80.596,37	0,10%
1.2.9	1	RAMAIS JAPERI E SANTA CRUZ	EQUIPAMENTOS	gl	1,00	R\$ 23.817,30	0,03%
1.2.10	7	RAMAIS SARACURUNA E BELFORD ROXO	EQUIPAMENTOS	gl	1,00	R\$ 23.817,30	0,03%
1.2.11	8	RAMAIS JAPERI E SANTA CRUZ	EQUIPAMENTOS	gl	1,00	R\$ 23.817,30	0,03%
1.2.12	18	RAMAIS SARACURUNA E BELFORD ROXO	EQUIPAMENTOS	gl	1,00	R\$ 23.817,30	0,03%



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Subsecretaria de Logística de Cargas e Obras



NATUREZA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE 30 PASSARELAS SOBRE A LINHA FÉRREA, NOS RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				MÊS/ANO REF:	ago/24	
						VALOR DA OBRA	R\$ 77.749.219,19	
LOCALIZAÇÃO		RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				PRAZO DA OBRA	540 Dias	
						BDI	BDI 25,00%	
METAS ASSOCIADAS								
ITEM	MARCO	ETAPAS	INDICE DE REAJUSTAMENTO IN Nº 01/2024		UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANT.	VALOR POR META	% NO ORÇAMENTO
II.		IMPLANTAÇÃO DAS PASSARELAS					R\$ 71.333.104,32	
1	MARCO	DEMOLIÇÃO DE MURO					R\$ 2.009.018,34	2,58%
1,01	2	JA1 - SANTA EFIGÊNIA - NOVA IGUAÇU	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,56	R\$ 78.768,77	0,10%
1,02		JA2 - RODILÂNDIA - NOVA IGUAÇU	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	0,00	R\$ -	0,00%
1,03		JA3 - RODILÂNDIA - NOVA IGUAÇU	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	0,00	R\$ -	0,00%
1,04	2	JA4 - INCONFIDÊNCIA - NOVA IGUAÇU	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	32,28	R\$ 39.384,38	0,05%
1,05	2	JA5 - VILA GUIMARÃES - NOVA IGUAÇU	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	32,28	R\$ 39.384,38	0,05%
1,06		JA6 - NOVA CIDADE - QUEIMADOS	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	0,00	R\$ -	0,00%
1,07	2	JA7 - VILA CENTRAL - JAPERI	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,56	R\$ 78.768,77	0,10%
1,08	2	JA8 - NOVA BELÉM - JAPERI	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,56	R\$ 78.768,77	0,10%
1,09	3	SC1 - MAGALHÃES BASTOS - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,56	R\$ 78.768,77	0,10%
1,10	3	SC2 - MARECHAL HERMES - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	78,12	R\$ 95.313,13	0,12%
1,11	3	SC3 - REALENGO - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	35,28	R\$ 43.044,64	0,06%
1,12	4	SC4 - REALENGO - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	82,02	R\$ 100.071,47	0,13%
1,13	4	SC5 - BANGU - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	90,61	R\$ 110.552,01	0,14%
1,14	4	SC6 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	80,80	R\$ 98.582,97	0,13%
1,15	5	SC7 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,56	R\$ 78.768,77	0,10%
1,16	5	SC8 - INHOAÍBA - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,56	R\$ 78.768,77	0,10%
1,17	6	SA1 - MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	36,30	R\$ 44.289,13	0,06%
1,18		SA-NOVA1 - SÃO BENTO - DUQUE DE CAXIAS	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	0,00	R\$ -	0,00%
1,19		SA2 - PILAR (REDUC) - DUQUE DE CAXIAS	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	0,00	R\$ -	0,00%
1,20	6	SA-NOVA2 - PQ IMPÉRIO - DUQUE DE CAXIAS	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,86	R\$ 79.134,79	0,10%
1,21	7	SA-NOVA3 - PQ IMPÉRIO - DUQUE DE CAXIAS	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,86	R\$ 79.134,79	0,10%
1,22	7	SA-NOVA4 - JARDIM PRIMAVERA - DUQUE DE CAXIAS	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,86	R\$ 79.134,79	0,10%
1,23		BR1 - JACAREZINHO - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	0,00	R\$ -	0,00%
1,24	8	BR2 - PILARES - BELFORD ROXO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	121,43	R\$ 148.155,07	0,19%
1,25	8	BR4 - CAVALCANTE - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,56	R\$ 78.768,77	0,10%
1,26	9	BR5 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	88,20	R\$ 107.611,60	0,14%
1,27	9	BR6 - PAVUNA - RIO DE JANEIRO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,56	R\$ 78.768,77	0,10%
1,28	9	BR7- CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	96,84	R\$ 118.153,15	0,15%
1,29	10	BR8 - AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	96,84	R\$ 118.153,15	0,15%
1,30	10	BR9 - VILA DAGMAR - BELFORD ROXO	DEMOLIÇÕES		PERIMETRO	64,56	R\$ 78.768,77	0,10%



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Subsecretaria de Logística de Cargas e Obras



NATUREZA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE 30 PASSARELAS SOBRE A LINHA FÉRREA, NOS RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				MÊS/ANO REF:	ago/24
						VALOR DA OBRA	R\$ 77.749.219,19
LOCALIZAÇÃO		RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				PRAZO DA OBRA	540 Dias
						BDI	BDI 25,00%
METAS ASSOCIADAS							
ITEM	MARCO	ETAPAS	INDICE DE REAJUSTAMENTO IN Nº 01/2024	UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANT.	VALOR POR META	% NO ORÇAMENTO
2	MARCO	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	PASSARELA TIPO			R\$ 59.947.738,46	77,10%
2,01	3	JA1 - SANTA EFIGÊNIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,02	3	JA2 - RODILÂNDIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 20	UN	1,00	R\$ 2.049.495,33	2,64%
2,03	4	JA3 - RODILÂNDIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,04	4	JA4 - INCONFIDÊNCIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 20	UN	1,00	R\$ 2.049.495,33	2,64%
2,05	5	JA5 - VILA GUIMARÃES - NOVA IGUAÇU	TIPO 20	UN	1,00	R\$ 2.049.495,33	2,64%
2,06	5	JA6 - NOVA CIDADE - QUEIMADOS	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,07	6	JA7 - VILA CENTRAL - JAPERI	TIPO 25	UN	1,00	R\$ 2.561.869,16	3,30%
2,08	6	JA8 - NOVA BELÉM - JAPERI	TIPO 40	UN	1,00	R\$ 4.098.990,66	5,27%
2,09	7	SC1 - MAGALHÃES BASTOS - RIO DE JANEIRO	TIPO 30	UN	1,00	R\$ 3.074.243,00	3,95%
2,10	7	SC2 - MARECHAL HERMES - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,11	8	SC3 - REALENGO - RIO DE JANEIRO	TIPO 20	UN	1,00	R\$ 2.049.495,33	2,64%
2,12	8	SC4 - REALENGO - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,13	9	SC5 - BANGU - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,14	9	SC6 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,15	10	SC7 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	TIPO 20	UN	1,00	R\$ 2.049.495,33	2,64%
2,16	10	SC8 - INHOAÍBA - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,17	11	SA1 - MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO	TIPO 25	UN	1,00	R\$ 2.561.869,16	3,30%
2,18	11	SA-NOVA1 - SÃO BENTO - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 20	UN	1,00	R\$ 2.049.495,33	2,64%
2,19	12	SA2 - PILAR (REDUC) - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 20	UN	1,00	R\$ 2.049.495,33	2,64%
2,20	12	SA-NOVA2 - PQ IMPÉRIO - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,21	12	SA-NOVA3 - PQ IMPÉRIO - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,22	13	SA-NOVA4 - JARDIM PRIMAVERA - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 20	UN	1,00	R\$ 2.049.495,33	2,64%
2,23	13	BR1 - JACAREZINHO - RIO DE JANEIRO	TIPO 40-1	UN	1,00	R\$ 4.098.990,66	5,27%
2,24	13	BR2 - PILARES - BELFORD ROXO	TIPO 20	UN	1,00	R\$ 2.049.495,33	2,64%
2,25	14	BR4 - CAVALCANTE - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,26	14	BR5 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,27	14	BR6 - PAVUNA - RIO DE JANEIRO	TIPO 25	UN	1,00	R\$ 2.561.869,16	3,30%
2,28	15	BR7- CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI	TIPO 10	UN	1,00	R\$ 1.024.747,67	1,32%
2,29	15	BR8 - AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%
2,30	15	BR9 - VILA DAGMAR - BELFORD ROXO	TIPO 15	UN	1,00	R\$ 1.537.121,50	1,98%



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Subsecretaria de Logística de Cargas e Obras



NATUREZA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE 30 PASSARELAS SOBRE A LINHA FÉRREA, NOS RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				MÊS/ANO REF:	ago/24	
						VALOR DA OBRA	R\$ 77.749.219,19	
LOCALIZAÇÃO		RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				PRAZO DA OBRA	540 Dias	
						BDI	BDI 25,00%	
METAS ASSOCIADAS								
ITEM	MARCO	ETAPAS	INDICE DE REAJUSTAMENTO IN Nº 01/2024	UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANT.	VALOR POR META	% NO ORÇAMENTO	
3	MARCO	ILUMINAÇÃO				R\$ 3.342.561,74	4,30%	
3,01	4	JA1 - SANTA EFIGÊNIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,02	4	JA2 - RODILÂNDIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 114.275,62	0,15%	
3,03	5	JA3 - RODILÂNDIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,04	5	JA4 - INCONFIDÊNCIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 114.275,62	0,15%	
3,05	6	JA5 - VILA GUIMARÃES - NOVA IGUAÇU	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 114.275,62	0,15%	
3,06	6	JA6 - NOVA CIDADE - QUEIMADOS	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,07	7	JA7 - VILA CENTRAL - JAPERI	TIPO 25	GL	1,00	R\$ 142.844,52	0,18%	
3,08	7	JA8 - NOVA BELÉM - JAPERI	TIPO 40	GL	1,00	R\$ 228.551,23	0,29%	
3,09	8	SC1 - MAGALHÃES BASTOS - RIO DE JANEIRO	TIPO 30	GL	1,00	R\$ 171.413,42	0,22%	
3,10	8	SC2 - MARECHAL HERMES - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,11	9	SC3 - REALENGO - RIO DE JANEIRO	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 114.275,62	0,15%	
3,12	9	SC4 - REALENGO - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,13	10	SC5 - BANGU - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,14	10	SC6 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,15	11	SC7 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 114.275,62	0,15%	
3,16	11	SC8 - INHOAÍBA - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,17	12	SA1 - MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO	TIPO 25	GL	1,00	R\$ 142.844,52	0,18%	
3,18	12	SA-NOVA1 - SÃO BENTO - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 114.275,62	0,15%	
3,19	13	SA2 - PILAR (REDUC) - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 114.275,62	0,15%	
3,20	13	SA-NOVA2 - PQ IMPÉRIO - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,21	13	SA-NOVA3 - PQ IMPÉRIO - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,22	14	SA-NOVA4 - JARDIM PRIMAVERA - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 114.275,62	0,15%	
3,23	14	BR1 - JACAREZINHO - RIO DE JANEIRO	TIPO 40-1	GL	1,00	R\$ 228.551,23	0,29%	
3,24	14	BR2 - PILARES - BELFORD ROXO	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 114.275,62	0,15%	
3,25	15	BR4 - CAVALCANTE - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,26	15	BR5 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,27	15	BR6 - PAVUNA - RIO DE JANEIRO	TIPO 25	GL	1,00	R\$ 142.844,52	0,18%	
3,28	16	BR7- CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI	TIPO 10	GL	1,00	R\$ 57.137,81	0,07%	
3,29	16	BR8 - AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	
3,30	16	BR9 - VILA DAGMAR - BELFORD ROXO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 85.706,71	0,11%	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Subsecretaria de Logística de Cargas e Obras



NATUREZA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE 30 PASSARELAS SOBRE A LINHA FÉRREA, NOS RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				MÊS/ANO REF:	ago/24
						VALOR DA OBRA	R\$ 77.749.219,19
LOCALIZAÇÃO		RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO				PRAZO DA OBRA	540 Dias
						BDI	BDI 25,00%
METAS ASSOCIADAS							
ITEM	MARCO	ETAPAS	INDICE DE REAJUSTAMENTO IN Nº 01/2024	UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANT.	VALOR POR META	% NO ORÇAMENTO
4	MARCO	MURO				R\$ 6.033.785,78	7,76%
4,01	7	JA1 - SANTA EFIGÊNIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 236.570,19	0,30%
4,02	0	JA2 - RODILÂNDIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 20	GL	1,00	R\$ -	0,00%
4,03	0	JA3 - RODILÂNDIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 15	GL	1,00	R\$ -	0,00%
4,04	7	JA4 - INCONFIDÊNCIA - NOVA IGUAÇU	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 118.285,10	0,15%
4,05	7	JA5 - VILA GUIMARÃES - NOVA IGUAÇU	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 118.285,10	0,15%
4,06	0	JA6 - NOVA CIDADE - QUEIMADOS	TIPO 15	GL	1,00	R\$ -	0,00%
4,07	7	JA7 - VILA CENTRAL - JAPERI	TIPO 25	GL	1,00	R\$ 236.570,19	0,30%
4,08	7	JA8 - NOVA BELÉM - JAPERI	TIPO 40	GL	1,00	R\$ 236.570,19	0,30%
4,09	8	SC1 - MAGALHÃES BASTOS - RIO DE JANEIRO	TIPO 30	GL	1,00	R\$ 236.570,19	0,30%
4,10	8	SC2 - MARECHAL HERMES - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 286.258,73	0,37%
4,11	8	SC3 - REALENGO - RIO DE JANEIRO	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 129.278,13	0,17%
4,12	9	SC4 - REALENGO - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 300.549,68	0,39%
4,13	9	SC5 - BANGU - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 332.026,41	0,43%
4,14	9	SC6 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 296.079,17	0,38%
4,15	10	SC7 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 236.570,19	0,30%
4,16	10	SC8 - INHOAÍBA - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 236.570,19	0,30%
4,17	11	SA1 - MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO	TIPO 25	GL	1,00	R\$ 133.015,77	0,17%
4,18	0	SA-NOVA1 - SÃO BENTO - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 20	GL	1,00	R\$ -	0,00%
4,19	0	SA2 - PILAR (REDUC) - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 20	GL	1,00	R\$ -	0,00%
4,20	11	SA-NOVA2 - PQ IMPÉRIO - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 237.669,50	0,31%
4,21	12	SA-NOVA3 - PQ IMPÉRIO - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 237.669,50	0,31%
4,22	12	SA-NOVA4 - JARDIM PRIMAVERA - DUQUE DE CAXIAS	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 237.669,50	0,31%
4,23	0	BR1 - JACAREZINHO - RIO DE JANEIRO	TIPO 40-1	GL	1,00	R\$ -	0,00%
4,24	13	BR2 - PILARES - BELFORD ROXO	TIPO 20	GL	1,00	R\$ 444.961,56	0,57%
4,25	13	BR4 - CAVALCANTE - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 236.570,19	0,30%
4,26	14	BR5 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 323.195,34	0,42%
4,27	14	BR6 - PAVUNA - RIO DE JANEIRO	TIPO 25	GL	1,00	R\$ 236.570,19	0,30%
4,28	14	BR7- CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI	TIPO 10	GL	1,00	R\$ 354.855,29	0,46%
4,29	15	BR8 - AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 354.855,29	0,46%
4,30	15	BR9 - VILA DAGMAR - BELFORD ROXO	TIPO 15	GL	1,00	R\$ 236.570,19	0,30%
B.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ENCARGOS				R\$ 3.514.498,98	0,00%
B.1		Administração Local		%	100,00	R\$ 2.412.121,74	0,00%
B.2		ENCARGOS COMPLEMENTARES		%	100,00	R\$ 1.102.377,24	0,00%
T		PREÇO TOTAL SERVIÇOS (I + II + B)				R\$ 77.747.856,60	3,91%
I.		SERVIÇOS ACESSÓRIOS ANTECIPADOS				R\$ 2.900.253,30	3,61%
II.		IMPLANTAÇÃO DAS PASSARELAS				R\$ 71.333.104,32	0,00%
B.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ENCARGOS				R\$ 3.514.498,98	0,30%