

OBRA: FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE	DATA	07/2025	RESME	Desonerado	PRAZO DE OBRA (MÊS)
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PORTELA, 1470	FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
LOCALIZAÇÃO: FFP DA 47 R2	EMOP	07/2025	91,42	52,18	2,00
PROCESSO	TCPO	07/2025	97,78	53,79	
#REF!: FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0	SINAPI	07/2025	88,56	49,09	
ELABORAÇÃO: Setor de Orçamento	SCO	07/2025	92,26	50,85	
	SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		VALOR COM B.D.I. (R\$)	PESO (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
1	ADMINISTRAÇÃO	7.965,48	8,22%	R\$ 31%	R\$ 69,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	ENCARGOS COMPLEMENTARES	4.377,52	4,52%	R\$ 31%	R\$ 69%														
3	OUTROS	230,72	0,24%		R\$ 100%														
4	CATEGORIA 2-CANTEIRO DE OBRA	20.776,14	21,45%	R\$ 60%	R\$ 40%														
5	CATEGORIA 4-TRANSPORTES	3.497,31	3,61%	R\$ 40%	R\$ 60%														
6	CATEGORIA 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.260,96	2,33%	R\$ 60%	R\$ 40%														
7	CATEGORIA 11-ESTRUTURAS	63,14	0,07%	R\$ 100%															
8	CATEGORIA 12-ALVENARIA E DIVISÓRIAS	1.312,43	1,36%	R\$ 63,14 35%	R\$ 65%														
9	CATEGORIA 13-REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	25.109,89	25,93%	R\$ 10%	R\$ 90%														
10	CATEGORIA 14-ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	6.728,51	6,95%	R\$ 2.510,99	R\$ 22.598,90														
11	CATEGORIA 15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	19.647,03	20,29%	R\$ 40%	R\$ 60%														
12	CATEGORIA 17-PINTURAS	572,03	0,59%	R\$ 7.858,81	R\$ 11.788,22														
13	CATEGORIA 18-APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	4.306,80	4,45%	R\$ 100%	R\$ 572,03														
TOTAL COM B.D.I.		96.847,96		R\$ 4.306,80															
PERCENTUAL		100,00%																	

O percentual de pagamento referente à Administração Local é uma estimativa, portanto não caracteriza pagamento como um valor mensal fixo. O pagamento deverá ser proporcional à execução financeira da obra. Desta forma, os percentuais a serem apurados durante a execução da obra podem divergir dos percentuais informados neste cronograma.