

## RESERVATÓRIO LATERAL OFFLINE - 2ª E 4ª ETAPAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALORES TOTAIS (R\$)		TTS											
			Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
CRONOGRAMA GLOBAL	857.288,72	Parcela (%)	12,46%	6,06%	5,41%	6,21%	8,16%	7,36%	7,51%	8,12%	7,51%	7,76%	5,41%	18,02%
		Parcela (R\$)	R\$ 106.844,41	R\$ 51.942,37	R\$ 46.364,67	R\$ 53.212,01	R\$ 69.985,39	R\$ 63.138,05	R\$ 64.422,78	R\$ 69.630,03	R\$ 64.422,78	R\$ 66.511,72	R\$ 46.364,67	R\$ 154.449,87
		Acumulado (%)	12,46%	18,52%	23,93%	30,14%	38,30%	45,67%	53,18%	61,30%	68,82%	76,58%	81,98%	100,00%
		Acumulado (R\$)	R\$ 106.844,41	R\$ 158.786,78	R\$ 205.151,44	R\$ 258.363,45	R\$ 328.348,83	R\$ 391.486,88	R\$ 455.909,66	R\$ 525.539,69	R\$ 589.962,47	R\$ 656.474,18	R\$ 702.838,85	R\$ 857.288,72
1. Mobilização, Organização e Fortalecimento Social	581.711,08	Parcela (R\$)	R\$ 103.697,25	R\$ 45.279,90	R\$ 39.702,20	R\$ 39.702,20	R\$ 39.702,20	R\$ 39.702,20	R\$ 39.702,20	R\$ 39.702,20	R\$ 39.702,20	R\$ 39.702,20	R\$ 39.702,20	R\$ 75.414,11
		Acumulado (%)	17,83%	25,61%	32,44%	39,26%	46,09%	52,91%	59,74%	66,56%	73,39%	80,21%	87,04%	100,00%
1.1. Validação das Instituições, Lideranças, Cooperativas e ONG's	11.155,40	Parcela (R\$)	R\$ 103.697,25	R\$ 148.977,15	R\$ 188.679,36	R\$ 228.381,56	R\$ 268.083,76	R\$ 307.785,96	R\$ 347.488,16	R\$ 387.190,36	R\$ 426.892,57	R\$ 466.594,77	R\$ 506.296,97	R\$ 581.711,08
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2. Mídias Sociais	113.676,91	Parcela (R\$)	R\$ 5.577,70	R\$ 5.577,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3. Evento de Apresentação da Obra e Trabalho Socioambiental	44.203,77	Parcela (R\$)	R\$ 5.577,70	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40	R\$ 11.155,40
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.4. Rede Socioambiental Colaborativa	16.140,36	Parcela (R\$)	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08	R\$ 9.473,08
		Acumulado (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
1.5. Estruturação para Atendimento	14.213,58	Parcela (R\$)	R\$ 9.473,08	R\$ 18.946,15	R\$ 28.419,23	R\$ 37.892,30	R\$ 47.365,38	R\$ 56.838,46	R\$ 66.311,53	R\$ 75.784,61	R\$ 85.257,68	R\$ 94.730,76	R\$ 104.203,83	R\$ 113.676,91
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.6. Atendimento à população	346.609,15	Parcela (R\$)	R\$ 44.203,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.7. Evento de Finalização da Obra	35.711,91	Parcela (R\$)	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77	R\$ 44.203,77
		Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2. Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção	58.170,32	Parcela (R\$)	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03	R\$ 1.345,03
		Acumulado (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
2.3. Acompanhamento de Obra	10.514,40	Parcela (R\$)	R\$ 5.411,48	R\$ 6.294,32	R\$ 7.177,16	R\$ 8.060,00	R\$ 8.942,84	R\$ 9.825,68	R\$ 10.708,52	R\$ 11.591,36	R\$ 12.474,20	R\$ 13.357,04	R\$ 14.239,88	R\$ 15.122,72
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.4. Avaliação e Monitoramento	27.251,52	Parcela (R\$)	R\$ 8.333,33	R\$ 16.666,67	R\$ 25.000,00	R\$ 33.333,33	R\$ 41.666,67	R\$ 50.000,00	R\$ 58.333,33	R\$ 66.666,67	R\$ 75.000,00	R\$ 83.333,33	R\$ 91.666,67	R\$ 100.000,00
		Acumulado (%)	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.5. Avaliação Final	20.404,40	Parcela (R\$)	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96	R\$ 2.270,96
		Acumulado (%)	11,11%	22,22%	33,33%	44,44%	55,56%	66,67%	77,78%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3. Educação Ambiental e Patrimonial	120.455,16	Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 3.515,30	R\$ 3.515,30	R\$ 10.362,64	R\$ 27.136,02	R\$ 20.288,68	R\$ 6.633,62	R\$ 6.633,62	R\$ 6.633,62	R\$ 3.515,30	R\$ 3.515,30	R\$ 28.705,74
		Acumulado (%)	0,00%	2,92%	5,84%	14,44%	36,97%	53,81%	59,32%	64,83%	70,33%	73,25%	76,17%	100,00%
3.1. Oficina de Interpretação Ambiental	33.546,76	Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 3.515,30	R\$ 7.030,61	R\$ 17.393,25	R\$ 44.529,28	R\$ 64.817,96	R\$ 71.451,58	R\$ 78.085,19	R\$ 84.718,81	R\$ 88.234,12	R\$ 91.749,42	R\$ 120.455,16
		Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.2. Oficina de Educação Ambiental Crítica	35.153,04	Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 3.515,30	R\$ 7.030,61	R\$ 10.545,91	R\$ 14.061,22	R\$ 17.576,52	R\$ 21.091,82	R\$ 24.607,13	R\$ 28.122,43	R\$ 31.637,74	R\$ 35.153,04	R\$ 35.153,04
		Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.3. Campanha de Educação Patrimonial e Ambiental	13.694,68	Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.4. Resgate de Memórias	9.354,94	Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,33%	R\$ 66,67%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%	R\$ 100,00%
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.5. Evento de Sensibilização Comunitária para a Educação Ambiental e Patrimonial	28.705,74	Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.705,74
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4. Desenvolvimento Socioeconômico	96.952,16	Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.939,80	R\$ 20.147,05	R\$ 14.939,80	R\$ 20.147,05	R\$ 0,00	R\$ 26.778,46
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,41%	36,19%	51,60%	72,38%	72,38%	100,00%

[illegible]