




	IMPLANTAÇÃO DE PONTE NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE SOBRE O RIO CAMANDUCAIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
%	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL
						ITEM
2,05%	1	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVÍOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 527.095,80	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 29.283,10	R\$ 29.283,10	R\$ 527.095,80
10,52%	2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.704.052,73	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 150.225,15	R\$ 150.225,15	R\$ 2.704.052,73
5,62%	3	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA	R\$ 1.445.724,72	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 80.318,04	R\$ 80.318,04	R\$ 1.445.724,72
2,44%	4	EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 626.740,00	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 34.818,89	R\$ 34.818,89	R\$ 626.740,00
7,80%	5	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.003.921,62	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 111.328,98	R\$ 111.328,98	R\$ 2.003.921,62
2,76%	6	ACESSOS E APOIOS	R\$ 708.307,74	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 39.350,43	R\$ 39.350,43	R\$ 708.307,74
12,08%	7	EQUIPAMENTOS	R\$ 3.105.938,88	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 172.552,16	R\$ 172.552,16	R\$ 3.105.938,88
23,80%	8	CONSTRUÇÃO PONTE	R\$ 6.116.348,44	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 339.797,14	R\$ 339.797,14	R\$ 6.116.348,44
2,17%	9	CONSTRUÇÃO DO MASTRO	R\$ 556.710,51	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 30.928,36	R\$ 30.928,36	R\$ 556.710,51
30,77%	10	CONSTRUÇÃO ACESSOS	R\$ 7.909.385,95	5,56%	5,56%	100%
				R\$ 439.410,33	R\$ 439.410,33	R\$ 7.909.385,95
100,00%	TOTAL COM BDI		R\$ 25.704.226,39	R\$ 1.428.012,58	R\$ 1.428.012,58	R\$ 25.704.226,39
	TOTAL ACUMULADO COM BDI			R\$ 24.276.213,81	R\$ 25.704.226,39	
				94,44%	100,00%	100%