

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO****OBRA:****INSTALAÇÃO DE TELAS ARTÍSTICAS  
NA ESCOLA MARIA IVETE FORNER  
ZUCHI**

<b>ETAPAS DA OBRA</b>	<b>VALORES R\$</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>MÊS 1</b>	
Fornecimento e instalação das telas	38.965,46	100,00%	38.965,46	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>38.965,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.965,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 38.965,46</b>	<b>100,00%</b>

