

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL REF. (R\$)	PESQ. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				SIMPL.	% ACUM.	SIMPL.	% ACUM.	SIMPL.	% ACUM.	SIMPL.	% ACUM.	SIMPL.	% ACUM.	SIMPL.	% ACUM.	SIMPL.	% ACUM.	SIMPL.	% ACUM.	SIMPL.	% ACUM.	SIMPL.	% ACUM.
1	SERVIÇOS DE MAIORES	R\$ 70.717,24	0,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FAIXAS	R\$ 15.344,00	2,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	FAIXAS	R\$ 331.444,07	2,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	SUPERFUTURA	R\$ 897.147,00	9,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	SISTEMA DE REGAÇÃO VERTICAL	R\$ 302.885,19	2,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	ESCALAS	R\$ 644.885,08	7,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 422.665,07	5,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 35.077,95	0,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES	R\$ 389.790,19	6,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 621.205,10	7,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	PLANTAS E ACABAMENTOS	R\$ 197.666,00	2,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 223.918,95	2,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 61.714,60	1,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 128.563,90	1,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	LODAS ACESSÓRIAS E VETAS	R\$ 10.998,42	1,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 30.825,15	3,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	INSTALAÇÕES E FERRAGENS - 220V	R\$ 47.615,75	5,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 79.557,36	8,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 63.423,24	2,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 31.172,56	0,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO VEICULAR	R\$ 14.331,23	0,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COZINHEIRA	R\$ 5.490,48	0,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23	SERVIÇOS CIVIS - BENTAS	R\$ 241.420,94	2,85%	15,00	15,00%	25,00	40,00%	40,00	40,00%	40,00	40,00%	40,00	40,00%	40,00	40,00%	40,00	40,00%	40,00	40,00%	40,00	40,00%	40,00	40,00%
24	RECONTECIMENTO - MURDO	R\$ 312.090,67	3,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25	SERVIÇOS - TUBAS	R\$ 63.327,43	2,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26	PLANTAS	R\$ 1.419.419,95	18,25%	45,00	45,00%	45,00	90,00%	90,00	90,00%	90,00	90,00%	90,00	90,00%	90,00	90,00%	90,00	90,00%	90,00	90,00%	90,00	90,00%	90,00	90,00%
TOTAL DA OBRA		R\$ 8.176.834,18	100,00%	9,47%	9,47%	19,45%	19,45%	9,06%	28,59%	16,37%	44,97%	12,97%	57,94%	11,10%	69,04%	10,71%	79,75%	10,39%	90,14%	6,80%	96,94%	3,06%	100,00%
TOTALS DE CADA MÊS				R\$ 774.349,05	R\$ 833.022,70	R\$ 1.740.710,96	R\$ 1.338.724,01	R\$ 1.060.892,59	R\$ 997.392,34	R\$ 889.467,95	R\$ 556.100,52	R\$ 400.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 250,00



[Handwritten Signature]
ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL PELA OBRA