



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Dr. Mário Lins nº 150 Jardimópolis/SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE CLCB

LOCAL CRECHE VIRGÍNIA JARDIM MARCHIÓ, CRECHE ALTAMIRA BRIGLIADORI CAPELI, CRECHE MARIA BRIGLIADORI SAQUY, CRECHE MARIA PELEGRINI, CRECHE MARIA DE LOURDES FÁVARO, CRECHE PADRE MOSE SKRICKI, CRECHE PROFA. NEILA AP. COSTACURTA GABRIEL, BERÇÁRIO NAIR SAUD ABDALA. Município de Jardimópolis-SP

OBJETIVO Processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução do objeto, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão-de-obra especializada.

DATA BASE Março/2023 - CDHU Boletim 189 Com Desoneração / FDE 01-2023 / SINAPI_03/2023 - BDI 29,5%

ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES
1	CRECHE VIRGÍNIA JARDIM MARCHIÓ	R\$ 33.901,29	22,18%	22,18%					
				R\$ 33.901,29					
2	CRECHE ALTAMIRA BRIGLIADORI CAPELI	R\$ 2.438,96	1,60%	1,60%					
				R\$ 2.438,96					
3	CRECHE MARIA BRIGLIADORI SAQUY	R\$ 2.438,96	1,60%	1,60%					
				R\$ 2.438,96					
4	CRECHE MARIA PELEGRINI	R\$ 53.619,98	35,07%	35,07%					
				R\$ 53.619,98					
5	CRECHE MARIA DE LOURDES FÁVARO	R\$ 21.241,28	13,89%		13,89%				
					R\$ 21.241,28				
6	CRECHE PADRE MOSE SKRICKI	R\$ 9.857,23	6,45%		6,45%				
					R\$ 9.857,23				
7	CRECHE PROFA. NEILA AP. COSTACURTA GABRIEL	R\$ 14.389,01	9,41%		6,45%				
					R\$ 14.389,01				
8	BERÇÁRIO NAIR SAUD ABDALA	R\$ 14.992,77	9,81%		9,81%				
					R\$ 14.992,77				
TOTAIS		R\$ 152.879,48	100,00%						
TOTAL MENSAL				R\$ 92.399,19	R\$ 152.879,48				
PERCENTUAL MENSAL				60,44%	100,00%				

Eng. Civil Rafael Henrique Castaldini
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Crea-SP nº 5069474840