



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Dr. Mário Lins nº 150 Jardimópolis/SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	Execução do projeto técnico de segurança contra incêndio referente ao prédio do Paço Municipal da Prefeitura de Jardimópolis											
LOCAL	CRECHE VIRGÍNIA JARDIM MARCHIÓ, CRECHE ALTAMIRA BRIGLIADORI CAPELI, CRECHE MARIA BRIGLIADORI SAQUY, CRECHE MARIA PELEGRINI, CRECHE MARIA DE LOURDES FÁVARO, CRECHE PADRE MOSE SKRICKI, CRECHE PROFA. NEILA AP. COSTACURTA GABRIEL, BERÇÁRIO NAIR SAUD ABDALA. Município de Jardimópolis-SP											
OBJETIVO	Processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução do objeto, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão-de-obra especializada.											
DATA BASE	Março/2023 - CDHU Boletim 189 Com Desoneração / FDE 01-2023 / SINAPL_03/2023 - BDI 29,5%											
ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES
1	EMEF PROFA. EDDA SAUD FREGONESI	R\$ 29.246,69	4,01%	4,01%								
				R\$ 29.246,69								
2	EMEF AMÉRICO SALES DE OLIVEIRA	R\$ 90.636,84	12,43%		12,43%							
					R\$ 90.636,84							
3	EMEF ILHA GRANDE	R\$ 84.502,66	11,59%			11,59%						
						R\$ 84.502,66						
4	EMEF ELZA ROSALINA BONETI PEGORARO	R\$ 195.892,01	26,86%				26,86%					
							R\$ 195.892,01					
5	EMEF DR. MÁRIO LINS	R\$ 28.868,85	3,96%					3,96%				
								R\$ 28.868,85				
6	EMEF PROFA. NAIDE DE PAULA MACHADO	R\$ 80.094,52	10,98%						10,98%			
									R\$ 80.094,52			
7	EMEF NAIR SAUD CONTI	R\$ 21.976,29	3,01%							3,01%		
										R\$ 21.976,29		
8	EMEF PROFA. GENY MARTINS COSTCURTA	R\$ 135.963,16	18,64%								18,64%	
											R\$ 135.963,16	
9	EMEF DONA MATHILDE PANEGHINI	R\$ 62.102,54	8,52%									8,52%
												R\$ 62.102,54
TOTAIS		R\$ 729.283,56	100,00%									
TOTAL MENSAL				R\$ 29.246,69	R\$ 119.883,53	R\$ 204.386,19	R\$ 400.278,20	R\$ 429.147,05	R\$ 509.241,57	R\$ 531.217,86	R\$ 667.181,02	R\$ 729.283,56
PERCENTUAL MENSAL				4,01%	16,44%	28,03%	54,89%	58,85%	69,83%	72,84%	91,48%	100,00%

Eng. Civil Rafael Henrique Castaldini
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Crea-SP nº 5069474840