



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS
ADM. 2025 - 2028

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos

Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Educação – Município de Piranhas/GO

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos destinados a atender as necessidades estruturais e administrativas da Escola Municipal Sebastião José de Faria, conforme Emenda Parlamentar Estadual nº 880.75/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas | Plano de Contingência | Responsável |
|----|---|---------------|---------|----------------|--|---|---|
| 1 | Especificação técnica inadequada dos itens no processo de contratação | Média | Alto | Alto | Revisão técnica das especificações antes da publicação do processo | Ajuste das especificações e republicação do procedimento, se necessário | Setor de Compras / Secretaria de Educação |
| 2 | Baixa competitividade no processo licitatório | Média | Médio | Médio | Pesquisa de preços adequada e descrição clara do objeto | Repetição do procedimento ou ampliação da divulgação | Agente de Contratação |
| 3 | Preço acima do praticado no mercado | Baixa | Alto | Médio | Realização de ampla pesquisa de preços conforme normas vigentes | Revisão dos valores estimados ou renegociação | Setor de Compras |
| 4 | Atraso na entrega dos equipamentos e mobiliários | Média | Médio | Médio | Estabelecimento de prazo contratual adequado e cláusulas de penalidade | Aplicação de sanções e notificação da contratada | Fiscal do Contrato |
| 5 | Entrega de produtos em desacordo com as especificações | Média | Alto | Alto | Definição detalhada das especificações e exigência de garantia | Recusa do recebimento e substituição dos itens | Fiscal do Contrato |
| 6 | Problemas de qualidade ou defeitos nos equipamentos | Baixa | Médio | Baixo | Exigência de garantia mínima e certificações de qualidade | Solicitação de troca ou acionamento da garantia | Fiscal do Contrato |
| 7 | Atraso no pagamento ao fornecedor | Baixa | Médio | Baixo | Planejamento orçamentário e financeiro adequado | Regularização da liquidação e pagamento da despesa | Setor Financeiro |
| 8 | Falha no acompanhamento da | Baixa | Alto | Médio | Designação formal de fiscal de | Adoção de medidas | Administração |



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS
ADM. 2025 - 2028

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas | Plano de Contingência | Responsável |
|----|---------------------|---------------|---------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| | execução contratual | | | | contrato | administrativas e correção de falhas | |

2. ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO

Para reduzir os riscos identificados, serão adotadas as seguintes estratégias:

- Elaboração adequada dos documentos de planejamento da contratação (DFD, ETP e Termo de Referência);
- Realização de pesquisa de preços conforme boas práticas da administração pública;
- Definição clara das especificações técnicas dos bens a serem adquiridos;
- Designação formal de fiscal do contrato para acompanhamento da execução;
- Previsão de sanções administrativas em caso de descumprimento contratual;
- Observância integral das disposições da **Lei nº 14.133/2021**.

3. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos será realizado durante todo o ciclo da contratação, desde o planejamento até a execução contratual, cabendo à Secretaria Municipal de Educação, ao setor de compras e ao fiscal do contrato monitorar a ocorrência de eventos de risco e adotar as medidas corretivas necessárias.

Piranhas – GO, 16 de março de 2026.

Kelly Cynara Castro Bites
Secretária Municipal de Educação
Gestora do Fundo Municipal de Educação