

MATRIZ DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, RECICLAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM E COMPONENTES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS/SP.

Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação:

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Roubos ou furtos na obra	Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras, gerando custos adicionais	Aumento dos custos e do prazo de conclusão da obra	Planejamento interno da empresa	Contratada
Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços concomitantes	Falta de mão de obra para cumprimento dos prazos do contrato	Aumento do prazo para conclusão da obra	Gerenciamento de pessoas eficiente pela empresa e contratação de mão de obra em quantidade suficiente	Contratada
Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convênio com outros entes públicos	Atraso do repasse dos recursos inicialmente firmados para pagamento da contratada para parcelas de medição	Ausência de correção monetária/inflação do período da medição até o pagamento.	Provocação do ente que firmou o convênio com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse	Contratada
Variação excessiva dos custos dos materiais utilizados para execução da obra	Alteração dos preços em razão de políticas fiscais ou tributárias aplicadas pelo Estado	Impossibilidade de execução da obra pelo aumento excessivo do custo dos materiais	Reequilíbrio econômico financeiro	Contratante
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior	Impossibilidade de continuidade na execução da obra	Reequilíbrio econômico financeiro	Contratante
Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos	Necessidade de refazer serviços já executados, alteração do cronograma de execução, perda de serviços já	Aumento dos custos e do prazo de conclusão da obra	Planejamento interno da empresa, seguros de obra e gerenciamento de risco	Contratada

**DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E
SERVIÇOS URBANOS**

climáticos e ambientais.	executados e/ou materiais estocados, danos às instalações do canteiro, dificuldade de acesso ao local dos trabalhos			
Erros de execução dos serviços	Prejuízos decorrentes de erros na realização dos serviços, ensejando sua reconstrução total, ou em parte.	Aumento dos custos e do prazo de conclusão da obra	Gerenciamento de pessoas eficiente pela empresa e contratação de mão de obra em quantidade suficiente	Contratada

Mirandópolis/SP, 10 fevereiro de 2026.

Mateus Pazzinato
Diretor de Obras, Viação e Serviços Urbanos
CREA-SP 5070340083