

Dados da Obra	
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local	RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item		Descrição dos Serviços		TOTAL	(%) TOTAL	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06				MÊS 07				MÊS 08				MÊS 09				MÊS 10				MÊS 11				MÊS 12				MÊS 13				MÊS 14			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
A SERVIÇOS PRELIMINARES																																																													
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$	201.352,20	1,93%	3,00%																																																								
					3,00%																																																								
					7,00%																																																								
02	CANTEIRO	R\$	104.940,16	1,01%	7,00%																																																								
					7,00%																																																								
					8,00%																																																								
03	DEMOLIÇÃO	R\$	544.363,28	5,23%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
B INFRAESTRUTURA																																																													
04	TERRAPLANAGEM	R\$	218.377,00	2,10%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
05	DRENAGEM E CAIXA DE RETENÇÃO	R\$	560.832,85	5,39%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
06	CONTENÇÃO EM ÁREA DEGRADADA EM GABÃO	R\$	311.132,21	2,99%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
C EDIFÍCIO - PORTARIA PRINCIPAL ENTRADA Nº 1 - SÉRIE 200																																																													
07	ESTACAS	R\$	13.650,39	0,13%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
08	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO	R\$	17.057,96	0,16%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
09	ESTRUTURA	R\$	161.899,54	1,56%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
10	COBERTURA POLICARBONATO	R\$	65.200,85	0,63%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
11	ALVENARIA	R\$	30.324,63	0,29%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	20.208,66	0,19%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
13	ACABAMENTO EM PISO INTERNO	R\$	6.482,60	0,06%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
14	ACABAMENTO EM PAREDE INTERNO	R\$	8.011,19	0,08%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
15	ACABAMENTO EM PAREDE FACHADA	R\$	22.805,94	0,22%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
16	TETO	R\$	5.744,10	0,06%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
17	PORTAS	R\$	6.803,96	0,07%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
18	JANELAS E CAIXILHOS	R\$	25.775,97	0,25%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
19	LOUÇAS E METAIS	R\$	5.614,00	0,05%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
20	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$	4.149,22	0,04%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
21	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$	20.985,73	0,20%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
22	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	8.227,94	0,08%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	29.223,82	0,28%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
24	DADOS E CFTV	R\$	30.223,28	0,29%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$	13.664,45	0,13%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
26	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$	7.249,69	0,07%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
27	PISO EXTERNO, FECHAMENTO, PORTÕES E BRISE	R\$	67.546,91	0,65%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
D EDIFÍCIOS - QUIOSQUE COM SANITÁRIOS (1X) - SÉRIE 200																																																													
28	ESTACAS	R\$	31.848,11	0,31%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								
29	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO	R\$	29.132,84	0,28%	8,00%																																																								
					8,00%																																																								
					8,00%																																																								

Dados da Obra	
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local	RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

[illegible]

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local	RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP

[illegible]

dezembro, 2025

Página 3 de 3