



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA ALÍPIO BEDAQUE, 1406 – CEP 17.940-000
FONE (0XX18) 3875-1231
C.N.P.J. – 44.919.066/0001-55

ANÁLISE DE RISCO

Trata-se de estudos de análise de risco na contratação objeto da Concorrência nº 004/2026, Processo nº 089/2026, que tem por objeto a obtenção de proposta mais vantajosa à Administração Municipal, visando a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no município de Santa Mercedes, conforme estudo técnico preliminar, de acordo com o projeto, memorial descritivo e demais documentos elaborados pelo setor de engenharia.

As situações identificadas para fins de alocação dos riscos são as que seguem descritas no quadro abaixo:

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
Roubos ou furtos na obra	Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras, gerando custos adicionais	Aumento dos custos e do prazo de conclusão da obra	Planejamento interno da empresa	Contratada
Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços concomitantes	Falta de mão de obra para cumprimento dos prazos do contrato	Aumento do prazo para conclusão da obra	Gerenciamento de pessoas eficiente pela empresa e contratação de mão de obra em quantidade suficiente	Contratada
Variação excessiva dos custos dos materiais utilizados para execução da obra	Alteração dos preços em razão de políticas fiscais ou tributárias aplicadas pelo Estado	Impossibilidade de execução da obra pelo aumento excessivo do custo dos materiais	Reequilíbrio econômico-financeiro	Contratante
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior	Impossibilidade de continuidade na execução da obra	Reequilíbrio econômico-financeiro	Contratante

Assim, para observância do art. 22 da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal 081/2023, procede-se ao seguinte cálculo do risco destacado:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA ALÍPIO BEDAQUE, 1406 – CEP 17.940-000
FONE (0XX18) 3875-1231
C.N.P.J. – 44.919.066/0001-55

RISCO	PROB	IMPACTO	ANÁLISE	OBSERVAÇÃO	PRIORIDADE
Roubos ou furtos na obra	3	3	$3 \times 3 = 9$	Risco médio a ensejar a inserção de matriz de risco no edital e contrato.	Médio
Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços concomitantes	2	5	$2 \times 5 = 10$	Risco médio a ensejar a inserção de matriz de risco no edital e contrato.	Médio
Variação excessiva dos custos dos materiais utilizados para execução da obra	3	4	$3 \times 4 = 12$	Risco médio a ensejar a inserção de matriz de risco no edital e contrato.	Médio
Caso fortuito ou força maior	3	3	$3 \times 3 = 9$	Risco médio a ensejar a inserção de matriz de risco no edital e contrato.	Médio

Estima-se a possibilidade de alteração dos preços dos produtos acima da inflação em até 5%, o que, se consumado, representaria um acréscimo financeiro de R\$ 17.950,85.

Santa Mercedes/SP, 01 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br TAYNA MOLINA DE OLIVEIRA
Data: 13/10/2026 16:10:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TAYNA MOLINA DE OLIVEIRA LAZARO
Diretora de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo