



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/20	2 08/20	3 09/20	4 10/20	5 11/20	6 12/20	7 01/21	8 02/21	9 03/21	10 04/21	
	Linha calculada	1. Construção de mureta	47.628,07	% Período:	100,00%										
	Linha calculada	1.1. Serviços preliminares	3.150,00	% Período:	100,00%										
	Linha calculada	1.2. Fundação	16.378,90	% Período:	100,00%										
	Linha calculada	1.3. Mureta (pilar/alvenaria)	28.099,17	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 47.628,07			Período:	%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	47.628,07										
				Outros:	-										
			Acumulado:	Investimento:	47.628,07										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	47.628,07										
				Outros:	-										
				Investimento:	47.628,07										

Teodoro Sampaio
Local

sexta-feira, 8 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Natalia Gonzalez dos Santos
CREA/CAU: 506.960.018-3