



MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.116.092/0001-08
(17) 3475 - 1116 | (17) 3475 - 1124
meridiano@meridiano.sp.gov.br

Obra: Reforma e Ampliação da EMEF. Prof.^a Paula Zangrando

Endereço: Rua João Savazzi, 1697 - Centro

MUNICÍPIO DE MERIDIANO

CNPJ: 45.116.092/0001-08

BDI Padrão: 21,800%
BDI Serviços FDE: 23,00%
Preço Não Desonerado
Bancos: BOLETIM CDHU: 203

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.597,08	57,83% R\$8.441,02	8,44% R\$1.231,51	8,44% R\$1.231,51	8,44% R\$1.231,51	8,44% R\$1.231,51	8,43% R\$1.230,02
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	100,00% 14.487,31	100,00% R\$14.487,31	-	-	-	-	-
3	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO	100,00% 102.418,16	15,30% R\$15.669,98	68,38% R\$70.033,54	12,35% R\$12.648,64	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	3,97% R\$4.066,00
4	AMPLIAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA	100,00% 160.515,06	19,59% R\$31.440,61	29,45% R\$47.276,75	38,80% R\$62.283,27	8,18% R\$13.134,88	0,40% R\$637,93	3,58% R\$5.741,62
5	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	100,00% 78.103,65	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	21,94% R\$17.135,60	43,36% R\$33.862,62	29,95% R\$23.393,22	4,75% R\$3.712,21
6	ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO 1	100,00% 36.660,44	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	48,84% R\$17.905,68	30,30% R\$11.109,28	20,85% R\$7.645,48
7	CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO ED. FÍSICA	100,00% 21.486,34	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	29,27% R\$6.288,32	70,73% R\$15.198,02
8	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA	100,00% 33.032,98	18,80% R\$6.209,62	23,74% R\$7.840,55	24,35% R\$8.044,38	18,49% R\$6.108,06	10,30% R\$3.402,60	4,32% R\$1.427,77
9	SERVIÇOS EM ÁREA EXTERNA	86,27% 33.413,17	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	45,30% R\$15.136,16	18,11% R\$6.051,12	36,59% R\$12.225,89
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 6.388,03	-	-	-	-	-	100,00% R\$6.388,03
Porcentagem do período		100,00%	15,22%	25,22%	20,22%	17,44%	10,40%	11,59%
Total do período		R\$501.102,22	R\$76.248,54	R\$126.382,35	R\$101.343,40	R\$87.378,91	R\$52.113,98	R\$57635,04
Porcentagem acumulada		15,22%	40,44%	60,66%	78,10%	88,50%	100,00%	
Total acumulado			R\$76.248,54	R\$202.630,89	R\$303.974,29	R\$391.353,20	R\$443.467,18	R\$501.102,22

Meridiano, 25 de setembro de 2026.

FABIO
PASCHOALINOT
O:26009906822

Fabio Paschoalinoto
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
FABIO
PASCHOALINOTO:26009906822
Dados: 2026.10.13 15:21:07
+03'00'

FERNANDO
AUGUSTO
SUZUKI:36843340814

Fernando Augusto Suzuki
Secretário Municipal da Administração/Setor de Engenharia
Eng.º Civil CREA/SP 5069706606

Assinado de forma digital por
FERNANDO AUGUSTO
SUZUKI:36843340814
Dados: 2026.10.13 15:21:23 -03'00'