


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO					CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					TOMADOR: MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL										
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO					CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DE SAÚDE QUANTO À SENSIBILIZAÇÃO DO DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ										
					EMPREENDIMENTO: DO SUL, NA UGRHI 18										
A realizar em Mês(es)															
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
Atividade técnica geral-responsável técnico	1	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 9.582,72	
Atividade 1 - Planejamento Pedagógico do Curso, descrição e Divulgação	2	R\$ 23.315,85	R\$ 23.315,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.631,70	
Atividade 2 - Realização da formação com os agentes de saúde	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.890,77	R\$ 14.890,77	R\$ 14.890,77	R\$ 14.890,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.563,08	
Atividade 3 - Desenvolvimento de questionário para aplicação	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.315,85	R\$ 23.315,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.631,70	
Atividade 4 - Aplicação do questionário e Análise dos resultados do questionári	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.543,90	R\$ 15.543,90	R\$ 15.543,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.631,70	
Atividade 5 - Elaboração de conteúdo dos materiais educativos para população	6	R\$ 6.495,81	R\$ 6.495,81	R\$ 6.495,81	R\$ 6.495,81	R\$ 6.495,81	R\$ 6.495,81	R\$ 6.495,81	R\$ 6.495,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.966,49	
Atividade 6 - Impressão, Entrega e Distribuição do material	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.154,48	R\$ 16.154,48	R\$ 16.154,48	R\$ 16.154,48	R\$ 64.617,92	
Atividade 7 - Elaboração e entrega de relatório final	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.635,68	R\$ 17.635,68	R\$ 35.271,36	
Atualização financeira para fins licitatórios ou reajustes	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Total por período		R\$ 30.610,22	R\$ 30.610,22	R\$ 22.185,14	R\$ 22.185,14	R\$ 22.185,14	R\$ 22.185,14	R\$ 30.610,22	R\$ 46.154,13	R\$ 32.496,94	R\$ 32.496,94	R\$ 34.588,72	R\$ 44.588,72	R\$ 370.896,67	
Valor de contrapartida		R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 798,56	R\$ 9.582,72	
Financiamento FEHIDRO		R\$ 29.811,66	R\$ 29.811,66	R\$ 21.386,58	R\$ 21.386,58	R\$ 21.386,58	R\$ 21.386,58	R\$ 29.811,66	R\$ 45.355,57	R\$ 31.698,38	R\$ 31.698,38	R\$ 33.790,16	R\$ 43.790,16	R\$ 361.313,95	



Documento assinado eletronicamente por **Ariel Cassio Marques Ernandes, Engenheiro**, em 01/07/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Farias Mura, Prefeito**, em 01/07/2025, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/riopreto/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0051931** e o código CRC **03FE8094**.