



DIRETORIA MUNICIPAL DE  
**PROJETOS, POSTURAS  
E ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
NOVO HORIZONTE - SP

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	Reforma da Praça Otacílio Castilho Fonseca (Praça da Bíblia)						
LOCAL:	Avenida José Willibaldo de Freitas , s/ nº - Jardim América II - Novo Horizonte/SP						
item	serviço		mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 11.541,32				R\$ 11.541,32
		%	100,00%				100%
02	REVITALIZAÇÃO DOS BANHEIROS	R\$	R\$ 30.873,83	R\$ 30.873,83			R\$ 61.747,67
		%	50,00%	50,00%			100%
03	PINTURA BANHEIROS/PISO EXTERNO/ MINI GUIAS CANTEIROS	R\$			6.283,88	6.283,88	R\$ 12.567,76
		%			50,00%	50,00%	100%
04	REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA	R\$	10.992,18	R\$ 10.992,18			R\$ 21.984,37
		%	50,00%	50,00%			100%
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ( REVITALIZAÇÃO TOTEM, GUIAS, BANCOS)	R\$		R\$ 11.541,79	R\$ 11.541,79		R\$ 23.083,58
		%		50,00%	50,00%		100%
06	ACESSIBILIDADE			R\$ 7.907,27	R\$ 7.907,27		R\$ 15.814,54
				50,00%	50,00%		100%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 26.759,77	R\$ 26.759,77	R\$ 53.519,55
					50,00%	50,00%	100%
Mensal		R\$	R\$ 53.407,34	R\$ 61.315,08	R\$ 52.492,72	R\$ 33.043,66	R\$ 200.258,79
		%	26,67%	30,62%	26,21%	16,50%	100%
Acumulado		R\$	R\$ 53.407,34	R\$ 114.722,42	R\$ 167.215,14	R\$ 200.258,79	
		%	26,67%	57,29%	83,50%	100,00%	

Novo Horizonte, 29 de janeiro de 2026

Leonardo Tomazela  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5070724856  
ART: 2620260101022

Fabiano de Mello Belentani  
Prefeito Municipal  
RG: 24.683.455-9  
CPF: 177.931.788-31