



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

Roseira

DATA BASE:

fevereiro/2025

Objeto: DRENAGEM

Demanda: 091500

Local: Rua José Gregório de Barros (Juca Nabo)

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI DA DE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
01.	Placa de identificação para obra (4.00 x 1.50m)	m²	6,00	6,00	
		R\$	6.694,44	6.694,44	
02.	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1.585,80	1.585,80	
		R\$	3.583,91	3.583,91	
03.	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	1.585,80	1.585,80	
		R\$	7.056,81	7.056,81	
04.	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	380,50	380,50	
		R\$	27.932,51	27.932,51	
05.	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	20,00	20,00	
		R\$	1.533,20	1.533,20	
06.	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	m³	12,85	12,85	
		R\$	14.359,23	14.359,23	
07.	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	102,60	102,60	
		R\$	2.563,97	2.563,97	
08.	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un	6,00	6,00	
		R\$	43.970,76	43.970,76	
09.	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	m³	5,30	5,30	
		R\$	5.177,57	5.177,57	

RECURSOS ESTADUAIS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 12.872,40	R\$ 12.872,40
TOTAL	R\$ 112.872,40	R\$ 112.872,40

OBSERVAÇÃO: Os prazos deste Cronograma são referentes ao convênio entre a Prefeitura Municipal de Roseira e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Deverá ser apresentado pela empresa licitante um cronograma de execução da obra **não superior a 90 dias**, contemplando todos os serviços orçados.

Roseira, 21 de maio de 2025.


EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4 / RRT 1141418


FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira