

B4 CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CASA DA CULTURA DATA: 04/12/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		1º QUINZENA	2º QUINZENA	TOTAL
1	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS TRANSLÚCIDAS	759,5	759,5	R\$ 1.519,00
		50,00%	50,00%	100,00%
2	REMOÇÃO DE PORTAS	166,52		R\$ 166,52
		100,00%		100,00%
3	ASSENTAMENTO DE PORTAS (REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO 100701 SINAPI)	65,615	65,615	R\$ 131,23
		50,00%	50,00%	100,00%
4	INSTALAÇÃO GRADE JANELAS (REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO 24.02.450 CDHU)	134,7	134,7	R\$ 269,40
		50,00%	50,00%	100,00%
5	PINTURA GRADES, PORTAS E TELHAS		1790,29	R\$ 1.790,29
			100,00%	100,00%
6	TELHADO	896,96		R\$ 896,96
		100,00%		100,00%
7	FORRO - MANUTENÇÃO	2163,3	2163,3	R\$ 4.326,60
		50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 4.836,67	R\$ 5.676,35	R\$ 9.100,00

Piratininga, 30 de Dezembro de 2024

B4 CONSTRUTORA LTDA
Hélio Roberto Pereira Lima
RG. 8.019.205-1 CPF: 709.473.418-20