

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

PROPRIETÁRIO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE-SP.
OBRA: MURO DE FECHAMENTO DO PERÍMETRO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
LOCAL: AVENIDA POSSE DE RESSACA, nº 500, BAIRRO COLINA DAS PAINEIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (05 MESES)						TOTAL (R\$)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.								
1	1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.804,71	R\$ 12.804,71						R\$ 12.804,71
2	2. MURO DE ARRIMO (C=41,25m / H=2,70m)	R\$ 88.658,73	R\$ 29.552,91	R\$ 29.552,91	R\$ 29.552,91				R\$ 88.658,73
3	3. MURO DE FECHAMENTO (C=76,23m / H=2,60m)	R\$ 110.856,87			R\$ 36.952,29	R\$ 36.952,29	R\$ 36.952,29		R\$ 110.856,87
	TOTAL s/ BDI	R\$ 212.320,31	R\$ 42.357,62	R\$ 29.552,91	R\$ 66.505,20	R\$ 36.952,29	R\$ 36.952,29	R\$ -	R\$ 212.320,31
	BDI ADOTADO (20,34%)	R\$ 43.185,95	R\$ 8.615,54	R\$ 6.011,06	R\$ 13.527,16	R\$ 7.516,10	R\$ 7.516,10	R\$ -	R\$ 43.185,95
	VALOR TOTAL C/ BDI 20,34%	R\$ 255.506,26	R\$ 50.973,16	R\$ 35.563,97	R\$ 80.032,36	R\$ 44.468,39	R\$ 44.468,39	R\$ -	R\$ 255.506,26

Santo Antônio de Posse, 24 de fevereiro de 2026.

Arqº Cristiano Dias Marchiori
Autor do projeto e orçamento - CAU SP nº A30141-8