



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFI PROF. HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
LOCAL: Praça dos Músicos - Jardim Valparaíba, São José dos Campos - SP

ITEM	ETAPA	VALOR	PART.	1º ORDEM DE SERVIÇO	2º ORDEM DE SERVIÇO	3º ORDEM DE SERVIÇO	4º ORDEM DE SERVIÇO	5º ORDEM DE SERVIÇO
				10 DIAS	21 DIAS	21 DIAS	21 DIAS	21 DIAS
01 - PROJETO		5.586,16	2,7391%	5.586,16				
02 - LAJE PRÉ-FABRICADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS E LAJOTA DE EPS		198.354,18	97,2609%	-	49.588,55	49.588,55	49.588,55	49.588,55
Faturamento		203.940,34	97,26%	5.586,16	49.588,55	49.588,55	49.588,55	49.588,55
Total acumulado				5.586,16	55.174,71	104.763,25	154.351,80	203.940,34
Faturamento em percentual				2,74%	24,32%	24,32%	24,32%	24,32%
Total acumulado em percentual				2,74%	27,05%	51,37%	75,68%	100,00%

Marina Faria Cruz

10/03/2026 14:41:07(UTC-03:00) SIGNIFLOW®

Eduardo Nakanishi Pereira

10/03/2026 15:37:02(UTC-03:00) SIGNIFLOW®



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFI PROF. HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

LOCAL: Praça dos Músicos - Jardim Valparaíba, São José dos Campos - SP

ITEM	FONTE	DATA-BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
01 - PROJETO											
01.01	CDHU	2025/11	01.17.041	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO	UN	1,00	4.900,14	4.900,14	14,00	5.586,16	5.586,16
TOTAL DA ETAPA COM BDI											5.586,16
02 - LAJE PRE-FABRICADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS E LAJOTA DE EPS											
02.01	CDHU (INSUMO)	2025/11	C.06.000.022012	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²	M2	695,60	87,44	60.823,26	14,00	99,68	69.337,41
02.02	CDHU (INSUMO)	2025/11	C.06.000.022013	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²	M2	921,68	122,79	113.173,09	14,00	139,98	129.016,77
TOTAL DA ETAPA COM BDI											198.354,18
TOTAL DA OBRA COM BDI											203.940,34
#FIM											

Marina Faria Cruz

10/03/2026 14:41:21(UTC-03:00)



Eduardo Nakanishi Pereira

10/03/2026 15:57:50(UTC-03:00)



Informações do servidor

Servidor: https://latam.signiflow.com

Versão: 2025.1.9.6

Informações sobre fluxo de trabalho

ID do documento: 309155

Status: Concluído

Nome do documento: Anexo III Planilha Cronograma EMEFI HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

Criado por: URBAM Medições de Engenharia

Páginas do documento: 2

E-mail do remetente: medicoes.engenharia@urbam.com.br

Assinaturas: 4

Rubricas: 0

Informações do documento

Soma de verificação do documento carregado:

EDD6470C9A0D102A38B8724D4F814F0C

Código verificador da integridade do documento:

86795BE00D8A8BB5EEA9F271938FD878

Algoritmo hash de soma de verificação: SHA1

Informações de auditoria

Solicitado por: SigniFlow

Data solicitada: terça-feira, 10 de março de 2026 18:58:40

Formato da data: dddd, d' de 'MMMM' de 'yyyy HH:mm:ss

Fuso horário: UTC +00:00

Eventos

Documento carregado

Usuário:

URBAM Medições de Engenharia

Data:

<medicoes.engenharia@urbam.com.br>

terça-feira, 10 de março de 2026 17:38:49 (UTC +00:00)

Documento Iniciado

Usuário:

URBAM Medições de Engenharia

Data:

<medicoes.engenharia@urbam.com.br>

terça-feira, 10 de março de 2026 17:39:55 (UTC +00:00)

E-mail do fluxo de trabalho enviado

Usuário:

Marina Faria Cruz <marina.cruz@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 17:40:15 (UTC +00:00)

Documento visualizado

Usuário:

Marina Faria Cruz <marina.cruz@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 17:41:03 (UTC +00:00)

Field Signed (Digital)

Usuário:

Marina Faria Cruz <marina.cruz@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 17:41:07 (UTC +00:00)

Localização:

-23.180902, -45.856823

Informações adicionais:

IP : 200.220.139.204. Browser : Chrome.

Field Signed (Digital)

Usuário:

Marina Faria Cruz <marina.cruz@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 17:41:21 (UTC +00:00)

Localização:

-23.180902, -45.856823

Informações adicionais:

IP : 200.220.139.204. Browser : Chrome.

Workflow User Signed (Digital)

Usuário:

Marina Faria Cruz <marina.cruz@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 17:41:26 (UTC +00:00)

E-mail do fluxo de trabalho enviado**Usuário:**

Eduardo Nakanishi Pereira <eduardo.pereira@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 17:41:35 (UTC +00:00)

Documento visualizado**Usuário:**

Marina Faria Cruz <marina.cruz@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 17:41:41 (UTC +00:00)

Documento visualizado**Usuário:**

Eduardo Nakanishi Pereira <eduardo.pereira@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 18:34:34 (UTC +00:00)

Field Signed (Digital)**Usuário:**

Eduardo Nakanishi Pereira <eduardo.pereira@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 18:37:02 (UTC +00:00)

Informações adicionais:

IP : 201.91.15.114. Browser : Chrome.

Documento visualizado**Usuário:**

Eduardo Nakanishi Pereira <eduardo.pereira@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 18:57:35 (UTC +00:00)

Field Signed (Digital)**Usuário:**

Eduardo Nakanishi Pereira <eduardo.pereira@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 18:57:50 (UTC +00:00)

Informações adicionais:

IP : 201.91.15.114. Browser : Chrome.

Workflow User Signed (Digital)**Usuário:**

Eduardo Nakanishi Pereira <eduardo.pereira@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 18:57:55 (UTC +00:00)

Concluído**Usuário:**

Eduardo Nakanishi Pereira <eduardo.pereira@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 18:57:55 (UTC +00:00)

E-mail enviado**Usuário:**

Eduardo Nakanishi Pereira <eduardo.pereira@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 18:58:40 (UTC +00:00)

E-mail pendente de envio**Usuário:**

Marina Faria Cruz <marina.cruz@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 18:58:40 (UTC +00:00)



E-mail pendente de envio

Usuário:

URBAM Medições de Engenharia
<medicoes.engenharia@urbam.com.br>

Data:

terça-feira, 10 de março de 2026 18:58:40 (UTC +00:00)

