

## MAPA DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	INFRAESTRUTURA URBANA – PONTE
<b>Processo nº:</b>	10/2026

### 2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  Gestão do Contrato

## PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### 3. Riscos:

<b>Risco 01:</b>	Deslizamento de terra/Instabilidade do solo		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Soterramento de equipamentos, interdição da via e risco à vida dos operários.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estudo geotécnico detalhado e instalação de muros de arrimo temporários.			<b>Responsável:</b> Contratada
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Acionamento da Defesa Civil e plano de evacuação imediata.			<b>Responsável:</b> Contratada e Contratante
<b>Risco 02:</b>	Atraso por condições climáticas (Chuvvas).		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Paralisação do cronograma e oxidação de materiais expostos.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Monitoramento meteorológico diário e cobertura de áreas críticas.			<b>Responsável:</b> Contratada.
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Readequação do cronograma com turnos extras em dias de sol.			<b>Responsável:</b> Contratada e Contratante
<b>Risco 03:</b>	Queda de materiais ou operários em altura.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>			

Lesões graves, óbitos, multas pesadas e embargo da obra.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Treinamento NR-35 e verificação rigorosa de redes de proteção e EPs.

**Responsável:**

Contratada

**Ação(ões) de Contingência:**

Atendimento médico de urgência e isolamento da área para perícia.

**Responsável:**

Contratada

#### 4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Cunha, 13 de maio de 2026.

---

Joel Almir dos Santos Ferraz

Secretário de Planejamento, Obras, Viação, Trânsito e Transporte  
Prefeitura Municipal de Cunha

---

Rodrigo Sergio do Nascimento

Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal de Cunha