

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:	INFRAESTRUTURA URBANA
Processo nº:	11/2026

2. Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 ☐ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3. Riscos:

Risco 01:

Instabilidade do Solo e Processos Erosivos (Devido ao Relevo)

Probabilidade:
☐ Baixa
 ☐ Média
 ☒ Alta
Impacto:
☐ Baixo
 ☐ Médio
 ☒ Alto

Dano(s): Deslocamento dos blocos, surgimento de buracos, perda de material de base e risco de acidentes.

Ação(ões) Preventiva(s):

Execução rigorosa da contenção lateral (meio-fio) e compactação do solo conforme ensaios de proctor. Responsável: Empresa Contratada (Execução) e Secretaria de Obras (Fiscalização).

Responsável:

Contratado e Contratante.

Ação(ões) de Contingência:

Recomposição de base e sub-base com material granular e reforço no sistema de drenagem. Responsável: Empresa Contratada.

Responsável:

Contratada.

Risco 02:

Intercorrências Climáticas (Pluviosidade Elevada)

Probabilidade:
☐ Baixa
 ☐ Média
 ☒ Alta
Impacto:
☐ Baixo
 ☒ Médio
 ☐ Alto

Dano(s): Atraso na entrega da obra, perda de areia de assentamento e comprometimento de valas abertas para drenagem.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento do cronograma priorizando frentes de drenagem antes da pavimentação e proteção de materiais estocados.

Responsável:

Contratada.

Ação(ões) de Contingência:

Repactuação justificada do cronograma e intensificação de turnos de trabalho em períodos de estiagem.

Responsável:

Contratante e Contratada.

Risco 03:

Deficiência no Travamento ou Compactação do Pavimento

Probabilidade:
☐ Baixa
 ☒ Média
 ☐ Alta

Impacto:	
<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio
<input type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Movimentação lateral dos bloquetes sob tráfego pesado, acúmulo de água em poças e desníveis acentuados.	
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de uso de placa vibratória de peso adequado e conferência da granulometria do rejunte.	Responsável: Contratada.
Ação(ões) de Contingência: Substituição de peças danificadas, reassentamento do trecho afetado e ajuste das juntas de dilatação.	Responsável: Contratada.

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Cunha, 15 de maio de 2026.

Joel Almir dos Santos Ferraz

Secretário de Planejamento, Obras, Viação, Trânsito e Transporte
Prefeitura Municipal de Cunha

Rodrigo Sergio do Nascimento
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Cunha