

MAPA DE RISCOS

1. OBJETO.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MILITARIZADA COSTA E SILVA, CONFORME CONVÊNIO 064/2025, PROCESSO Nº 202500005013125, EMENDA PARLAMENTAR 1017.5 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

2. OBJETIVO.

REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

3. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação.

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RISCO 1: ITENS COM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS**

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Especificações técnicas desatualizadas, incompletas ou que não atendam às normas vigentes.	Riscos à segurança dos alunos, dificuldade na operação dos equipamentos, descumprimento da legislação e necessidade de adaptações ou nova compra	Média	Alto
Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Utilizar especificações técnicas detalhadas e atualizadas, baseadas na legislação vigente e nas normas do INMETRO, incluir requisitos de segurança e funcionalidade, consultar profissionais da área da educação sobre as necessidades específicas das unidades escolares.	Setor de Planejamento Secretaria de Educação	Negociar com o fornecedor a adequação dos itens às especificações, caso a adequação não seja possível, realizar nova compra com especificações corrigidas.	Autoridade Competente Secretaria de Educação

RISCO 2: ATRASO NA ENTREGA DOS ITENS

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Problemas logísticos do fornecedor, atraso na produção ou importação de peças	Prejuízo ao atendimento à população, falta de mobiliários e equipamentos necessários para a execução das atividades diárias	Média	Alto

	das unidades escolares.		
Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Incluir no contrato cláusulas com prazos de entrega rigorosos e multas por atraso, escolher fornecedores experiência comprovada e capacidade de produção.	Setor de Planejamento Secretaria de Educação	Aplicar penalidades e convocar empresas remanescentes	Autoridade Competente Secretaria de Educação

RISCO 3: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS COM DEFEITOS

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falhas na fabricação, transporte inadequado ou instalação incorreta dos equipamentos.	Riscos à segurança de alunos e profissionais da educação, danificação dos equipamentos.	Média	Alto
Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Exigir cláusulas de garantia no contrato e devolução em caso de avarias	Setor de Planejamento Secretaria de Educação	Solicitar a substituição ou o reparo imediato.	Gestor e Fiscal de Contrato Secretaria de Educação

RISCO 4: FALTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADEQUADA

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Fornecedor sem rede de assistência técnica no município, dificuldade em obter peças de reposição ou demora no atendimento.	Prejuízo ao atendimento da população e aumento dos custos com reparos ou nova aquisição.	Média	Alto
Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Exigir dos fornecedores que ofereçam assistência técnica no município ou região próxima, incluir no contrato cláusulas que garantam a assistência técnica e o fornecimento de peças.	Setor de Planejamento Secretaria de Educação	Buscar assistência técnica em outras cidades, acionar serviços de manutenção terceirizados, negociar prazos e condições especiais com o fornecedor.	Autoridade Competente Secretaria de Educação

Maurilândia – Goiás, 28 de janeiro de 2026.



CLÁUDIA GEORGINO DE SESSA MARTINS
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 005/2025

CNPJ 45.704.567/0001-87

Rua Sebastião Alves de Faria, Qd. 52 - Bairro Lorena

CEP 75930-000 - Maurilândia - GO