



Obra: **Bancos**
Portas Cemitério Municipal Parque das Palmeiras ORSE - 02/2026 - Sergipe
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ESQUADRIAS	100,00% 10.799,88	100,00% 10.799,88
2	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	100,00% 313,89	100,00% 313,89
		Porcentagem	100,0%
		Custo	11.113,77

Luísa Maria Ribeiro e Ribeiro
Engenheira Civil
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Laís Pavlu Zarpelon
Diretora de Projetos e Orçamentos
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Alexandre Moratore
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos