

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) NO DISTRITO DE BARRÂNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	A REALIZAR EM MESES										CUSTO TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ETAPA 1: PLANO DE TRABALHO	R\$ 11.805,30										R\$ 11.805,30
2.	ETAPA 2: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL		R\$ 31.454,37									R\$ 31.454,37
3.	ETAPA 3: DIAGNÓSTICO E ESTUDO PRELIMINAR			R\$ 55.277,32								R\$ 55.277,32
4.	ETAPA 4: PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS E EMISSÁRIO DE RECALQUE				R\$ 26.767,41	R\$ 26.767,41	R\$ 26.767,41					R\$ 80.302,22
5.	ETAPA 5: PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)							R\$ 30.894,41	R\$ 30.894,41	R\$ 30.894,41		R\$ 92.683,24
6.	ETAPA 6: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DOS LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E OUTORGAS										R\$ 14.166,36	R\$ 14.166,36
TOTAL COM BDI		R\$ 11.805,30	R\$ 31.454,37	R\$ 55.277,32	R\$ 26.767,41	R\$ 26.767,41	R\$ 26.767,41	R\$ 30.894,41	R\$ 30.894,41	R\$ 30.894,41	R\$ 14.166,36	R\$ 285.688,81

José Afonso de Paiva
RG: 13.367.613-4 CPF:024.714.048-12
Prefeito Municipal

Rosana Sandroni
Engenheira Civil – CREA: 068503761-5
Responsável Técnico