

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	
Obra:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESTRUTURA METÁLICA NAS EMEF PEDRO FERRARA E PROFESSOR DIRNEY JOSÉ ROSSI
Local:	Rua Eliseu de Godoi, n° 81, Vila Primavera e Rua Turim, n° 651, Vila Nova Trieste.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORÇAMENTO				MESES					
Item	Descrição	Valor	%	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	71.943,08	2,56%	100,00%					
				R\$ 71.943,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	INFRA ESTRUTURA	523.161,69	18,64%	20,00%	80,00%				
				R\$ 104.632,34	R\$ 418.529,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	SUPER ESTRUTURA	333.203,61	11,87%		50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ 166.601,80	R\$ 166.601,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ALVENARIAS E OUTROS	246,20	0,01%			40,00%	60,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 98,48	R\$ 147,72	R\$ -	R\$ -
5	COBERTURA	458.500,02	16,34%			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 229.250,01	R\$ 229.250,01	R\$ -	R\$ -
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	53.475,42	1,91%				50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.737,71	R\$ 26.737,71	R\$ -
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.809,56	2,63%					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.809,56	R\$ -
8	PINTURA	38.287,47	1,36%					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.143,74	R\$ 19.143,74
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	680.360,37	24,24%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%
				R\$ 68.036,04	R\$ 68.036,04	R\$ 68.036,04	R\$ 68.036,04	R\$ 204.108,11	R\$ 204.108,11
10	EQUIPE TÉCNICA	573.520,56	20,44%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
				R\$ 114.704,11	R\$ 86.028,08	R\$ 86.028,08	R\$ 86.028,08	R\$ 86.028,08	R\$ 114.704,11
			MENSAL	R\$ 359.315,57	R\$ 739.195,28	R\$ 550.014,41	R\$ 410.199,56	R\$ 409.827,20	R\$ 337.955,96
Total Geral		2.806.507,98	100,00%	R\$ 359.315,57	R\$ 1.098.510,84	R\$ 1.648.525,26	R\$ 2.058.724,82	R\$ 2.468.552,02	R\$ 2.806.507,98

Jarinu, 01 de abril de 2025.

Eng. Christian Scholzel Bontus
Engenheiro Civil - CREA 5061295210