



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REDE DE DRENAGEM, LOMBADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, NOS TRECHOS DAS AVENIDAS/RUAS VERONESE, ZANONI, SETIMO SEVERO, IMPERIA E ANCOVA DA VILA NOVA TRIESTE, AVENIDA DAS JAQUEIRAS E MACIEIRAS DA ESTÂNCIA CLIMATÉERICA IPÊ, RUA DEZENOVE (19) E ADÃO MARIO PEREIRA DA VILA PRIMAVERA, JARINU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM JARINU/SP	R\$ 34.509.471,06	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	100%
		R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.837.453,22	R\$ 34.509.471,06
TOTAL GERAL		R\$ 34.509.471,06	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.834.002,23	R\$ 3.837.453,22	R\$ 34.509.471,06
			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO		R\$ 34.509.471,06	R\$ 3.834.002,23	R\$ 7.668.004,46	R\$ 11.502.006,69	R\$ 15.336.008,92	R\$ 19.170.011,15	R\$ 23.004.013,38	R\$ 26.838.015,61	R\$ 30.672.017,84	R\$ 34.509.471,06	
			11,11%	22,22%	33,33%	44,44%	55,55%	66,66%	77,77%	88,88%	100,00%	

JARINU, 25 DE MARÇO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CHRISTIAN SCHÖLZEL BONTUS
CREA 5061295210