



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GERALDO NAPOLEÃO DE SOUSA
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA PADRE LEANDRO CALIMAN, QD. 15A, LT. 72, SETOR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SILVÂNIA - GO

DATA: 07/07/2025
TABELA GOINFRA/GO DESONERADA: FEV/2025
BDI DESONERADO: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	15.336,82	0%	-	0%	-	100%	15.336,82
2.0	TRANSPORTES	100%	30,62	0%	-	0%	-	100%	30,62
3.0	SERVIÇO EM TERRA	100%	251,38	0%	-	0%	-	100%	251,38
4.0	FUNDAÇÕES	100%	3.308,34	0%	-	0%	-	100%	3.308,34
5.0	ESTRUTURA	100%	10.877,05	0%	-	0%	-	100%	10.877,05
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47%	5.390,44	0%	-	53%	6.078,25	100%	11.468,69
7.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100%	7.948,03	0%	-	0%	-	100%	7.948,03
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	283,27	0%	-	0%	-	100%	283,27
9.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	0%	-	100%	63.842,34	0%	-	100%	63.842,34
10.0	COBERTURAS	0%	-	100%	18.597,16	0%	-	100%	18.597,16
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	50%	13.406,30	50%	13.280,21	0%	-	100%	26.686,51
12.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	100%	12.025,64	0%	-	0%	-	100%	12.025,64
13.0	FORROS	0%	-	0%	-	100%	15.590,19	100%	15.590,19
14.0	REVESTIMENTO DE PISO	0%	-	0%	-	100%	66.160,16	100%	66.160,16
15.0	PINTURA	0%	-	100%	3.988,21	0%	-	100%	3.988,21
16.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33%	3.301,92	33%	3.301,92	33%	3.301,92	100%	9.905,76
TOTAL GERAL MENSAL			72.159,82		103.009,84		91.130,52		266.300,18
PORCENTAGEM MENSAL		27,10%		38,68%		34,22%		100,00%	
TOTAL GERAL ACUMULADO			72.159,82		175.169,65		266.300,18		
PORCENTAGEM ACUMULADO		27,10%		65,78%		100,00%			