



Universidade Estadual de Campinas

Mapa de Riscos

Unidade/Órgão:	CEPAGRI
Responsável (is) pela elaboração:	Bruno Kabke Bainy - Meteorologista - Matr nº 316650

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação
 () Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, conseqüentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

Probabilidade	Alta	75	150	225
	Média	50	100	150
	Baixa	25	50	75
		Baixa	Média	Alta
Impacto				

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Imprevistos que impeçam o contratado a chegar ao local de execução do serviço (cancelamento de vôo, doença, problemas na imigração norte-americana, etc)	Baixa (5)	Alto (15)	75	Realização dos testes de aceitação do radar sem a presença de especialista externo à própria fabricante do radar.	Envio de técnico supervisor do Cepagri/Unicamp.	Cepagri	Viabilização, em caso emergencial, de testes transmitidos remotamente e/ou plenamente documentados	Cepagri/EEC (Fabricante do radar)
Atrasos na fábrica (fabricação/montagem do radar) [risco indireto, referente a processo paralelo]	Baixa (5)	Médio (10)	50	Atraso no cronograma, reagendamento de viagens	O cronograma de testes foi estabelecido pela própria fabricante	EEC (fabricante do radar)/Cepagri	Comunicação com a fabricante do radar, prévia à viagem, para manutenção ou reagendamento de viagens	EEC (fabricante do radar)/ Cepagri

Não conformidade de aspectos do radar às exigências pré-estabelecidas no contrato da licitação [risco indireto, referente a processo paralelo]	Baixa (5)	Médio (10)	50	Atraso no cronograma, necessidade de repetição dos testes	Todas as exigências estiveram registradas no edital de licitação e minuta contratual da compra do radar	EEC (fabricante do radar)/Cepagri	Registros e documentação adequada dos testes para confirmação da conformidade. Caso não conforme, o radar precisará passar por ajustes.	Consultor contratado / EEC (fabricante do radar)

Data: 12/06/2024

Responsável (is): _____

Documento assinado eletronicamente por Bruno Kabke Bainy, PR ASS UNIVERSITARIOS / Profissional pesq - Meteorologista, em 12/06/2024, às 13:17 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
6D33A383 66F248EE 9D0308D2 4A514BEB

