

<b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	<b>TOMADOR:</b> MUNICÍPIO DE IACANGA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	<b>EMPREENDIMENTO:</b> ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA OS DISTRITOS DE QUILOMBO E SÃO VICENTE, NO MUNICÍPIO DE IACANGA - SP



A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Elaboração de Análises, Estudos Preliminares da Área e Levantamento Topográfico Cadastral	1	R\$ 22.837,40	R\$ 22.837,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.674,80
Elaboração de Cálculos Inerentes aos Projetos Hidráulicos e da ETE	2	R\$ 13.523,10	R\$ 13.523,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.046,20
Elaboração dos Projetos Hidráulicos e da ETE	3	R\$ 0,00	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.448,40
Levantamento de Perfis de Sondagem	4	R\$ 0,00	R\$ 22.559,16	R\$ 22.559,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.118,31
Elaboração de Memória de Cálculo	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.067,85	R\$ 7.067,85	R\$ 7.067,85	R\$ 7.067,85	R\$ 7.067,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.271,40
Elaboração do Memorial Descritivo	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.578,53	R\$ 6.578,53	R\$ 6.578,53	R\$ 6.578,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.735,60
Elaboração do Manual de Operações da ETE	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,60
Elaboração do Projeto Executivo dos Emissários	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.201,80	R\$ 9.201,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.403,60
Elaboração de Documentos para Emissão das Licenças Ambientais	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,60
Elaboração de Análises e Estudos Preliminares da Área e Levantamento Topográfico Cadastral	10	R\$ 22.837,40	R\$ 22.837,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.674,80
Elaboração de Cálculos Inerentes aos Projetos Hidráulicos e da ETE	11	R\$ 13.523,10	R\$ 13.523,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.046,20
Elaboração dos Projetos Hidráulicos e da ETE	12	R\$ 0,00	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 5.408,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.448,40
Levantamento de Perfis de Sondagem	13	R\$ 0,00	R\$ 22.559,16	R\$ 22.559,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.118,31
Elaboração de Memória de Cálculo	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.067,85	R\$ 7.067,85	R\$ 7.067,85	R\$ 7.067,85	R\$ 7.067,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.271,40
Elaboração do Memorial Descritivo	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.578,53	R\$ 6.578,53	R\$ 6.578,53	R\$ 6.578,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.735,60
Elaboração do Manual de Operações da ETE	16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,60
Elaboração do Projeto Executivo dos Emissários	17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.201,80	R\$ 9.201,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.403,60
Elaboração de Documentos para Emissão das Licenças Ambientais	18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,60
<b>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO</b>	19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.633,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.633,34
<b>Total por Período</b>		<b>R\$ 72.721,00</b>	<b>R\$ 128.655,44</b>	<b>R\$ 55.934,44</b>	<b>R\$ 43.355,43</b>	<b>R\$ 56.512,50</b>	<b>R\$ 38.108,90</b>	<b>R\$ 38.108,90</b>	<b>R\$ 80.919,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 514.316,36</b>
<b>Valor de Contrapartida</b>		<b>R\$ 9.745,08</b>	<b>R\$ 17.240,64</b>	<b>R\$ 7.495,57</b>	<b>R\$ 5.809,90</b>	<b>R\$ 7.573,03</b>	<b>R\$ 5.106,83</b>	<b>R\$ 5.106,83</b>	<b>R\$ 10.843,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 68.921,66</b>
<b>Financiamento FEHIDRO</b>		<b>R\$ 62.975,92</b>	<b>R\$ 111.414,80</b>	<b>R\$ 48.438,87</b>	<b>R\$ 37.545,53</b>	<b>R\$ 48.939,47</b>	<b>R\$ 33.002,07</b>	<b>R\$ 33.002,07</b>	<b>R\$ 70.075,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 445.394,70</b>

Iacanga/SP, 16 de junho de 2026

Responsável Técnico  
Otávio Cabral da Silva  
CREA/SP 506.996.698-7